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Tématem této bakalářské práce je „Plán peněžních toků v části projektu Odsíření elektrárny 
v Opatovicích realizovaným firmou ZPA industry, a.s.“.  Při rozhodování o realizaci projektu 
se vychází ze dvou základních hledisek, kterými jsou technická a ekonomická proveditelnost.  
Důležitým rozhodovacím faktorem ekonomické proveditelnosti je finanční náročnost 
projektu. Z toho důvodu by měla být věnována zvýšená pozornost peněžním tokům projektu. 
Vhodné naplánování peněžních toků projektu přispívá ke snižování rizik, čímž roste 
pravděpodobnost úspěšné realizace projektu. Pro správné naplánování peněžních toků je 
nutné co nejpřesněji stanovit náklady projektu, sestavit rozpočet a určit časový harmonogram 
projektu. Čím rozsáhlejší projekt je, tím bývá složitější určit jednotlivé části související 
s peněžními toky a tato dovednost vyžaduje nejen potřebné znalosti, ale také nutnou dávku 
zkušeností.  
 
Cílem bakalářské práce je zpracovat plán projektu a jeho peněžních toků. Dílčím cílem, 
související s cílem hlavním, je sestavení časového harmonogramu, dále pak stanovit 
jednotlivé náklady projektu a sestavení rozpočtu. V neposlední řadě prokázat schopnost 
využití odborné literatury. 
 
Práce je členěna na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a část praktickou. Teoretická 
část, vycházející z odborné literatury, tvoří dvě kapitoly. První je věnována základním 
pojmům projektového řízení, jako je trojimperativ, logický rámec, životní cyklus projektu atd. 
Druhá kapitola je zaměřena na problematiku peněžních toků a jsou zde rozebrána témata jako 
jsou k příkladu náklady, tržby, rozpočet, rizika a další. Praktická část je věnována projektu 
odsíření na elektrárně v Opatovicích a konkrétně části Elektro, měření a regulace 
a automatickému systému řízení technologických procesů, který realizuje firma ZPA Industry, 
a. s. a v současné době stále probíhá jeho realizace. V praktické části práce je představena 
společnost, detailně popsána již zmiňovaná konkrétní část a vypracovaný plán peněžních toků 





1. Základní pojmy projektového managementu 
Jedním z předpokladů pro správné vykonávání projektového managementu je znalost 
metodologie, schopnost aplikovat ji, dobře analyzovat výchozí podmínky pro generování 
účinných rozhodnutí, účinně koordinovat projektové práce a kontrolovat skutečný postup 
projektu vůči jeho původnímu plánu (Svozilová, 2011).  
„Projektový management je souhrn spočívající v plánování, organizování, řízení 
a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci 
specifických cílů a záměrů.“  (Svozilová, 2011, str. 19). 
 
1.1 Definice projektu 
„Projekt je časově omezené pracovní úsilí k vytvoření unikátního produktu, služby nebo 
organizační změny.“  (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 46). 
Za nejdůležitější parametry projektu, obsažené v této definici, lze považovat časovou 
omezenost a unikátnost.  Časová omezenost je spojená především se začátkem a koncem 
projektu. Projekt je považován za ukončený, pokud je dosaženo předem stanovených cílů, 
jeho cílů již dosaženo být nemůže, nebo pokud projekt není potřeba již realizovat.  
Unikátnost znamená, že každý projekt je svým způsobem jedinečný. I když stavíme 
stále stejný dům, pokaždé ho budujeme na novém místě nebo v jiném čase. Při stavbě 
můžeme také využít nových technologií a každý projekt disponuje svými technickými 
specifikacemi. 
Definic projektu existuje více, vždy záleží na autorovi a jeho chápání projektu. Pro 
srovnání uvádíme ještě definici A. Svozilové (2011, str. 22):  
„Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:  
• dán specifický cíl, jenž má být jeho realizací splněn,  
• definováno datum začátku a konce uskutečnění, 




1.2 Cíl projektu 
Pokud má mít jakýkoliv projekt šanci stát se projektem úspěšným, je zcela klíčové 
správné definování jeho cílů. Často právě tato definice rozhoduje, jakým směrem se daný 
projekt bude ubírat. Stanovit tyto definice správně a co možná nejlépe není vůbec jednoduché. 
Důvodem je mimo jiné i zainteresovanost několika stran. Stanovené definice by proto měly 
pomoci i k tomu, aby si strany navzájem porozuměly, aby každá strana věděla, co má být na 
konci projektu vyprodukováno, co bude přínosem a za jakých podmínek dojdou strany 
k naplnění stanovených cílů (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009). 
Jednou z metod pro správné definování cíle je technika SMART(er) (Kaňáková, 2008). 
• S – specifikovaný (specific) 
• M – měřitelný  (measurable) 
• A – akceptovatelný (agreed) 
• R – reálný (realistic) 
• T – termínovaný (timed) 
• e – hodnocený (evaluate) 
• r – zaznamenaný (recorded)  
 
1.3 Trojimperativ   
V souvislosti s projekty pracujeme v podstatě vždy se třemi základními pojmy – cílem, 
časem a náklady – tzv. trojimperativem projektového řízení, kdy nacházíme optimální 
vyvážení těchto tří požadavků. Základem trojimperativu je provázání všech tří veličin. To 
znamená, že pokud se změní jedna veličina a druhá veličina zůstane nezměněná, zákonitě se 
musí změnit poslední třetí veličina. Trojimperativ se znázorňuje pomocí trojúhelníku, viz 




Obrázek 1: Trojimperativ 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, str. 63 
	
1.4 Logický rámec projektu 
Logický rámec je metoda, pomocí které stakeholdeři projektu slaďují společný úhel 
pohledu na projekt. Výhoda této metody spočívá ve stručnosti, jasnosti a výstižnosti, 
neboť nejdůležitější informace a fakta o projektu shrnuje přehledná tabulka, kterou někteří 
autoři nazývají formulář logického rámce (Hrazdilová-Bočková, 2016). 
„Většina organizací používá logický rámec pro plánování, implementaci a hodnocení 
projektů, a to především z následujících důvodů:  
1. Dává dohromady všechny klíčové komponenty projektu, na jednom místě shromáždí 
důležité součásti projektu. 
2. Umožňuje ucelený pohled na projekt, odpovídá požadavkům kvalitního zpracování 
projektu a umožňuje reagovat na případné slabiny v předchozích plánech.  
3. Pro řízení projektu znamená úsporu času i úsilí.  
4. Je stručný a přehledný (tabulka 4 x 4 v rozsahu jedné A4).  
5. Je lehké metodu se naučit a používat ji.  
6. Vytváří rámec pro monitorování a hodnocení plánovaných a skutečných výsledků, 
umožňuje objektivní porovnání a posouzení vícerých projektů. 
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Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 110 
 
1.4.1 Význam jednotlivých polí 
První sloupec se nazývá sloupec cílů. Záměr oznamuje příčinu vykonávání projektu 
a vysvětluje, z jakého důvodu chceme dosáhnout níže uvedeného cíle. Popisuje jednotlivé 
klady a pozitiva projektu po jeho uskutečnění. Cíl projektu deklaruje zaměření projektu 
a určuje, čeho chceme konkrétně dosáhnout. Jeden projekt musí obsahovat pouze jeden cíl. 
Pokud se objevuje více cílů, je třeba zvážit, zdali není vhodné pro každý cíl zahájit 
samostatný projekt. Konkrétní výstupy popisují, jak chceme jednotlivých změn docílit, a 
klíčové aktivity jsou ty, které prvořadě ovlivňují proveditelnost jednotlivých výstupů 
(Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
Ve druhém sloupci se nacházejí objektivně ověřitelné ukazatele. Tyto ukazatele 
dokazují, že jednotlivých výstupů, cíle či záměru bylo skutečně docíleno. Pro každý řádek by 
neměl být uspokojující pouze jeden ukazatel a zároveň by vícero ukazatelů nemělo být na 
sobě vzájemně závislých. Každý ukazatel by měl být měřitelný a snadno prokazatelný. Pokud 
nelze najít více ukazatelů, je třeba vhodně upravit informace v prvním sloupci (Skalický, 
Jermář, Svoboda, 2010). 
Ve třetím sloupci se nachází způsob ověření. Ten uvádí, jakým způsobem budou 
ukazatele zjištěny. Zde se píší konkrétní postupy pro ověření, zodpovědné osoby, náklady, 




Do posledního sloupce se uvádějí rizika a předpoklady, které souvisejí s prvním 
sloupcem a podmiňují realizaci celého projektu. Jako předpoklady se uvádějí skutečnosti, ze 
kterých se vycházelo při určení jednotlivých ukazatelů. Jako rizika pak uvádíme jednotlivé 
faktory, které mohou daný projekt zpomalit, prodražit anebo úplně zmařit (Skalický, Jermář, 
Svoboda, 2010). 
 
1.4.2 Logické vazby 
Logický rámec je matice vazeb ve vertikálním a horizontálním směru. Vertikální vazba 
směřuje zdola nahoru a vysvětluje: 
KLÍČOVÉ ČINNOSTI → KONKRÉTNÍ VÝSTUPY → CÍL → ZÁMĚR 
Při dodržení této vazby logický rámec říká, že pokud zahájíme klíčové činnosti, 
dostaneme konkrétní výstupy, díky kterým dosáhneme cíle, který pomáhá uskutečnit záměr 
projektu.  
Horizontální vazba směřuje zleva doprava a vysvětluje: 
POPIS (ZÁMĚR, CÍL, VÝSTUPY) → OBJEKTIVNĚ OVĚŘITELNÉ UKAZATELE → 
ZPŮSOB OVĚŘENÍ → PŘEDPOKLADY A RIZIKA 
Tato vazba říká, že při splnění položky vylíčené na daném řádku, která je doložena 
konkrétním ukazatelem a ověřena daným způsobem, za působnosti předpokladů a ochránění 
se před rizikem je plněna úroveň vyšší.  
Při čtení logického rámce se postupuje od nejnižšího řádku směrem nahoru. Toto čtení 




Obrázek 2: Čtení logického rámce 
Zdroj: Skalický, Jermář, Svoboda, 2010, str. 113 
 
1.5 Životní cyklus projektu  
Pokud chceme charakterizovat životní cyklus projektu, musíme nejprve definovat 
pojmy čas a fáze projektu, se kterými životní cyklus řízení projektu souvisí. Pojmem čas se 
v projektu rozumí strukturalizace, třídění, trvání a načasování jednotlivých činností. Zároveň 
se přiřazují jednotlivé délky trvání ke zdrojům a stanovují se koncové termíny. Fáze projektu 
je část logicky korelujících činností z hlediska řízení projektu (Máchal, Kopečková, Presová, 
2015). 
„Projekt jako celek můžeme z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností 
rozdělit z manažerského hlediska na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří 
Životní cyklus řízení projektu.“ (Máchal, Kopečková, Presová, 2015, str. 104). 
Jednotlivé fáze životního cyklu projektu lze nejobecněji rozdělit na:  
• předprojektovou fázi (přípravná, definiční); 
• projektovou fázi (realizační); 




Nejobtížnější je řídit čas v předprojektové a poprojektové fázi. Tyto fáze bývají 
z celkového pohledu velmi významné, projektoví manažeři jim však nekladou tak velký důraz 
s ohledem na časovou tíseň. Projektová fáze je preferována z důvodu vysoké náročnosti 
a velkého obsahu činností, ale i proto, že tato fáze obsahuje samotnou realizaci projektu 
(Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009). 
Následující obrázek popisuje životní cyklus projektu v závislosti na zdrojích a času. 
 
Obrázek 3: Životní cyklus projektu 
Zdroj: Máchal, Kopečková, Presová, 2015, str. 105 
 
1.5.1 Předprojektová fáze 
Na obrázku 2 lze vidět, jak se různí autoři liší, když popisují životní cyklus projektu. 
IPMA zahrnuje koncepční fázi, plánovací fázi a fázi definice a designu do jedné fáze, 
a to předprojektové, kdežto Máchal, Kopečková a Presová tuto fázi dále rozčleňují.  
Samotná předprojektová fáze má za úkol zanalyzovat příležitost daného projektu 





Studie příležitostí (Opportunity study) 
Tato studie zodpovídá otázku, zdali je správné daný projekt realizovat v příslušné době. 
Studie bere v úvahu stav organizace, aktuální trh a vývoj trhu, firmy apod.  
 
Studie proveditelnosti (Feasibility Study) 
Studie proveditelnosti se provádí na základě doporučení předchozí stude. Pokud se 
na základě doporučení rozhodne o provedení této studie, mělo by být jejím cílem nalezení 
nejideálnější cesty k realizaci projektu. Zároveň by tato studie měla nastínit podrobnější obsah 
projektu, plánované termíny zahájení a ukončení, hrubé náklady a zdroje (Doležal, Máchal, 
Lacko a kolektiv, 2009). 
 
1.5.2 Projektová fáze 
Projektová fáze se používá pro samostatnou část projektu, které je určen nějaký výstup. 
Výstupem je rozuměn například dokument, který se používá pro řízení projektu, nebo si 
pod tím můžeme představit jednotlivé dílčí aktivity projektu. V souhrnu tak lze říci, že 
projektová fáze se týká samotné realizace projektu, která je doprovázena následným předáním 
výsledků a ukončení této fáze. Projektová fáze je dělena na:  
• Zahájení – Pokud se projekt uskuteční, musí být řádně zahájen. Upřesňují se cíle 
projektu, účel, personální obsazení a další.  
• Plánování – Projektový tým vytváří takzvaný baseline, což je podrobný výchozí plán 
projektu.  
• Vlastní realizace – Vlastní realizace je doprovázena takzvaným kick-off meetingem 
(setkáním), kde se potkají všechny zainteresované strany, provede se rekapitulace 
a oznámí se, že začíná fyzická realizace. V průběhu se projekt sleduje, porovnává se 
s plánem a probíhá průběžná kontrola. Na základě těchto průběžných kontrol se pak 
lépe reaguje na případné odchylky od plánu.  
• Předání výstupů projektu a ukončení projektu – Zde dochází k předání protokolů, 
k podpisům smluv o předání, fakturaci apod. (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010 




1.5.3 Poprojektová fáze 
V poprojektové fázi dochází ke zpětné analýze a vyhodnocení projektu. Tato fáze má 
za hlavní úkol poučit se z chyb tak, aby se v budoucnosti na dalším projektu neopakovaly 
a dalo se jim předcházet (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009). 
 
1.6 WBS 
Work breakdown structure neboli hierarchická struktura prací slouží k nalezení 
a zpřehlednění všech činností nutných k dodání výstupu produktů projektu. Jedná se 
o stromovou strukturu projektu, která je předpokladem toho, že se neopomene žádná klíčová 
činnost a zároveň je pojistkou, že se nebudou dělat činnosti zbytečné (Doležal, Máchal, Lacko 
a kolektiv, 2009). 
WBS je jednoduše nejdůležitějším elementem projektu, protože poskytuje společný 
rámec, ze kterého:  
• Je možno popisovat celkový projekt jako součet jednotlivých činností.  
• Je možno zahájit plánování.  
• Je možno stanovit náklady a rozpočty.  
• Je možno určit časový harmonogram projektu.  
• Je možno stanovit si plánování průběžných kontrol.  (Kerzner, 2006). 
Technikou pro získání WBS je tzv. dekompozice (rozpad). Řídí se filozofií TOP – 
DOWN, tedy postupem od nejobecnějších popisů k označení konkrétních pracovních balíků. 
Právě nejnižší úroveň WBS je to, co se bude fakticky realizovat, a veškeré nadřazené prvky 
WBS jsou jen souhrnem níže realizovaných prvků. Obvykle bývá struktura zpracována do 





Obrázek 4: Work Breakdown Structure 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, str. 143 
 
1.7 Zdroje projektu 
Zdroji projektu jsou pracovníci, materiál, stroje, pracovní prostory apod., díky kterým 
se uskutečňují projektové činnosti (Skalický, Jermář, Svoboda, 2010). 
Pro určení jednotlivých zdrojů projektu je nutné znát zejména jeho strukturu, časový 
plán a to, které zdroje jsou pravděpodobně k dispozici a za jakých podmínek. Každé 
rozhodnutí o nasazení jednotlivých zdrojů je ovlivněno trváním jednotlivých činností 
projektu, a zároveň je jím ovlivněn časový plán. Pro zdrojovou analýzu musíme určit 
v časovém plánu projektu požadavky na jednotlivé zdroje a stanovit celkové limitní množství. 
Dobrým nástrojem pro toto určení je odborný úsudek, který ohodnocuje buď průměrnou 
potřebu jednotlivých zdrojů, nebo dobu nasazení jednotlivého zdroje (Doležal, Máchal, Lacko 




2. Náklady a financování 
„Řízení nákladů a finanční řízení zahrnuje všechny činnosti, které jsou potřeba 
pro plánování, monitorování a kontroling nákladů v průběhu životního cyklu projektu, včetně 
hodnocení projektu a včetně odhadu nákladů v počátečních fázích projektu.“ (Doležal, 
Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, str. 185). 
 
2.1 Náklady 
„Ekonomická teorie definuje náklady podniku jako peněžně oceněnou spotřebu 
výrobních faktorů včetně veřejných výdajů, která je vyvolána tvorbou podnikových výnosů. 
Účetní pojetí nákladů tuto obecnou definici zhruba odráží: účetní náklady – to je spotřeba 
hodnot (snížení hodnot) v daném období zachycená ve finančním účetnictví.“ (Synek a 
kolektiv, 2011, str. 80). 
Náklady je nutné odlišovat od peněžních výdajů, které představují snížení peněžních 
fondů podniku bez ohledu na účel jejich použití. Peněžní fondy představují stav hotovosti 
nebo peníze na bankovním účtu. U nákladů vždy musí nastat časová shoda s výnosy za dané 
období (Synek a kolektiv, 2011). 
	
2.1.1 Klasifikace nákladů 
Uměním každého manažera musí být správné řízení výše a složení nákladů podniku. 
Řízení nákladů vyžaduje jejich podrobné třídění. Členění nákladů může být druhové, účelové 
a kalkulační.  
Druhové členění nákladů  
Druhové členění nákladů je nejčastějším způsobem třídění nákladů. Toto členění třídí 
náklady do stejnorodých skupin souvisejících s činností jednotlivých výrobních faktorů a říká 
nám, co bylo spotřebováno. Podrobnější třídění se uplatňuje ve výkazu zisku ztráty, kde je 
také závazně stanovena struktura nákladů. Základem druhového členění jsou:  
• spotřeba surovin a materiálu, paliv a energie provozních látek, 
• odpisy budov, strojů, výrobního zařízení, nástrojů,  
• mzdové a ostatní osobní náklady (mzdy, platy, sociální a zdravotní pojištění), 
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• finanční náklady (pojistné, placené úroky aj.) 
• náklady na externí služby (opravy a udržování, nájemné, dopravné, cestovné). 
(Martinovičová, Konečný, Vavřina, 2014 a Synek a kolektiv, 2011). 
Účelové členění nákladů 
Účelové členění popisuje vztah nákladů k  příčině jejich vzniku. Charakteristikou tohoto 
členění je doložení konkrétního účelu, na který byly vynaloženy, a to u každého jednotlivého 
nákladu. Možné využití účelového členění lze nalézt např. u standardního kalkulačního 
vzorce, u vnitropodnikové výsledovky nebo u finančních výkazů (Podnikátor, ©2011). 
Kalkulační členění nákladů 
Kalkulační členění nákladů líčí, na co byly náklady vynaloženy (na které výrobky nebo 
služby). Jedná se o klíčové členění pro podnik, protože podniku dovoluje zajistit rentabilitu 
jednotlivých výrobků či služeb a ovládání výrobkové struktury. Dále je toto členění základem 
pro řadu dalších manažerských rozhodnutí, jako např. zda výrobek koupit či nekoupit, zda 
ho zajistit vlastními silami nebo oslovit dodavatele apod. Přesně definovaný výkon je 
kalkulační jednicí. Podle způsobu zařazení nákladů na kalkulační jednici se rozeznávají dvě 
hlavní skupiny nákladů, přímé a nepřímé (Synek a kolektiv, 2015). 
Přímé náklady 
Přímé náklady přímo souvisejí s konkrétním výkonem a dají se přiřadit k nákladovému 
objektu. Nákladovým objektem se rozumí výrobek, člověk, pobočka atd. Přímé náklady 
mohou být fixní a variabilní. Fixní náklady přímo nezávisí na objemu vyprodukovaných 
výrobků nebo poskytovaných služeb, ale zabezpečují chod podniku jako celku. Do fixních 
nákladů spadá velká část režií, např. odpisy, mzdy některých pracovníků, nájemné, pojištění, 
úroky z půjček apod. Variabilní náklady jsou na rozdíl od fixních nákladů závislé na 
množství vyprodukovaných výrobků nebo poskytnutých služeb. Jejich objem se zvyšuje 
s množstvím objemu výrobků nebo služeb. Variabilní náklady se dále člení na 
proporcionální (náklady rostou úměrně s objemem produkce), nadproporcionální (náklady 
rostou rychleji než objem produkce) a podproporcionální (náklady rostou pomaleji než 






Nepřímé náklady nelze přiřadit ke konkrétnímu nákladovému objektu. Tyto náklady 
většinou souvisejí s více druhy výkonů a zabezpečují výrobu jako celek. V některých 
odborných zdrojích se tyto náklady nazývají jako režijní náklady. Vzhledem k tomu, že 
nepřímé náklady nemůžeme přiřadit ke konkrétnímu nákladovému objektu, určují se dle 
poměru, který podnik stanoví jako nejvíce odpovídající (například dle počtu pracovníků, dle 
stráveného času atd.) Nepřímé náklady mohou být také fixní nebo variabilní 
(ManagementMania, ©2014). 
 
2.1.2 Kalkulace nákladů 
„Kalkulace nákladů je písemný přehled jednotlivých složek nákladů a jejich úhrn na 
kalkulační jednici. Kalkulační jednice je určitý výkon (výrobek, polotovar, práce nebo služba) 
vymezený měřící jednotkou, např. jednotkou množství (kusy), hmotnosti (kg), délky (m), času 
(h) apod.“ (Synek a kolektiv, 2011, str. 101). 
Aby bylo možné náklady řídit, musí se sledovat podle výkonů. K tomu slouží kalkulace 
vlastních nákladů. Tato kalkulace se používá hlavně ke stanovení vnitropodnikových cen 
výkonů, k sestavování rozpočtů, ke kontrole a rozboru hospodárnosti výroby a rentability 
výkonů apod. Vlastní náklady se ve většině případů kryjí s náklady finančního účetnictví, 
avšak v některých položkách se liší (Topsid.com, ©2007). 
„Všeobecný kalkulační vzorec 
1) přímý materiál 
2) přímé mzdy 
3) ostatní přímé náklady 
4) výrobní (provozní) režie 
vlastní náklady výroby – položky 1 až 4 
5) správní režie 
vlastní náklady výkonu – položky 1 až 5 
6) odbytové náklady  






Uvedený vzorec je vlastně vzorcem kalkulací ceny, kdy cena vzniká podle principu 
„náklady + zisk = cena.“ Jde o tzv. nákladovou cenu, která se používá v případech, pokud 
cenu přímo neurčí trh, jako je zakázková výroba, nové výrobky přicházející na trh, stavební 
práce nebo projektové činnosti.“ (Synek a kolektiv, 2011, str. 101). 
 
2.1.3 Metody kalkulace 
Metodou kalkulace se rozumí způsob určení jednotlivých složek nákladů na kalkulační 
jednici. Jednotlivé metody se od sebe liší způsobem přičítání jednotlivých nákladů ke 
kalkulační jednici.  
Vztah přímých nákladů k dané kalkulační jednici je určen vztahem příčinné souvislosti, 
tyto náklady se proto přičtou přímo. Přímé náklady vyjadřují v předběžné kalkulaci naturální 
normy spotřeby ekonomických zdrojů a ve výsledné kalkulaci jde o skutečnou spotřebu 
těchto zdrojů. Při přičítání nepřímých nákladů je nutné zvolit jiný postup. Nepřímé náklady 
vznikají v souvislosti s činností vnitropodnikových útvarů a není možné je přiřadit k určitému 
výkonu, tedy k určité kalkulační jednici. Přiřazují se ke kalkulační jednici nepřímo a vztah 
příčinné souvislosti se nahrazuje rozvrhovými základnami (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). 
 
Různé druhy kalkulační metody:  
1) Metoda kalkulace dělením 
Náklady na kalkulační jednici n se počítají podle položek kalkulačního vzorce dělením 
celkových nákladů N za dané období počtem kalkulačních jednic q vyrobených v tomto 
období: 
n = N / q (Synek a kolektiv, 2011). 
 
2) Metoda přirážkové kalkulace 
Tato metoda se využívá pro kalkulování nepřímých nákladů při výrobě různorodých 
výrobků, a to většinou v sériové výrobě. Přímé náklady se vypočítávají přímo na kalkulační 
jednici, nepřímé náklady se zjišťují pomocí zvolené základny a zúčtovací přirážky (sazby) 
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jako přirážka k přímým nákladům. Přirážka se stanoví buď procentem, které zjistíme jako 
podíl nepřímých nákladů na nákladový druh zvolený za rozvrhovou základnu, nebo sazbou, 
která se spočítá jako podíl nepřímých nákladů na jednotku naturální rozvrhové základny 
(Synek a kolektiv, 2011).  
 
3) Metoda odčítací kalkulace 
Tato metoda se někdy také nazývá jako zůstatková. Používá se ve výrobách, při nichž 
vzniká spolu s hlavním výrobkem několik vedlejších výrobků. Jelikož veškeré výrobky 
vznikají při stejném výrobním procesu, nelze jednoznačně zjistit náklady každého výrobku 
samostatně. Principem této metody je, že se od celkových nákladů sdruženého výrobního 
procesu odečtou výrobky oceněné prodejními cenami, a tak se zjistí náklady na hlavní 
výrobek. Náklady na kalkulační jednici hlavního výrobku se zjistí dělením těchto zbývajících 
nákladů počtem kalkulačních jednic hlavního výrobku. Výhodou při využití odčítací metody 
je její jednoduchost, naopak jako nevýhoda se uvádí, že nelze kontrolovat náklady vedlejších 
výrobků (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). 
 
4) Metoda rozčítací kalkulace  
Metoda rozčítací kalkulace se použije tehdy, pokud se z výchozí suroviny vyrobí více 
hlavních výrobků. Celkové náklady se rozdělují na jednotlivé výrobky podle zvolených 
poměrových čísel, což můžou být veličiny vyznačující určitou společnou kvalitativní stránku 
výrobků, nebo z množství získaných výrobků nebo podle množství suroviny vstupující 
do jednotlivých výrobků (Hradecký, Lanča, Šiška, 2008). 
 
2.2 Tržby  
Tržby jsou hlavní položkou výnosů většiny podniků. Tržby jsou peněžní částkou, kterou 
podnik obdržel díky prodeji svých výrobků, zboží a služeb v daném účetním období. Jsou 
klíčovou složkou výnosů a hlavním finančním zdrojem podniku, který slouží k úhradě jeho 
nákladů a daní, výplatě dividend a jeho rozšířené reprodukci. Tržby mohou mít podobu peněz 
přijatých v hotovosti do pokladny, nebo formu bezhotovostní převodem na bankovní účet 




2.2.1 Plánování tržeb 
Plán tržeb stanoví předpokládané objemy prodejů a příjmy z této činnosti. Využívá se 
marketingového průzkumu trhu, kdy se podle zjištěné poptávky odhadnou objemy prodejů 
a vynásobí se předpokládanou prodejní cenou. V úvahu se bere i chování odběratelů jako 
například sezónní výkyvy nebo prodeje v minulých letech. Spojením plánu tržeb, nákladů 
a zisku se získá předpokládaný plán výkazu zisků a ztrát (Synek a kolektiv, 2011). 
 
2.3 Rozpočet 
Nastavit cenu projektu tak, aby na jedné straně zrcadlila předpoklad skutečně 
vynaložených nákladů a zároveň byla konkurenceschopná, znamená složitou ekvilibristiku 
vyžadující celou řadu podkladů, znalostí a zkušeností zodpovědné osoby či týmu, který ji 
vytváří. Cena projektu je obvykle kombinací: 
1) nákladových položek, které jsou tvořeny:  
a) předpokládanými náklady na pořízení pracovní síly potřebné na realizaci a řízení 
projektu, a to s rozložením v čase; 
b) náklady na nákup nebo pronájem technologií a vybavení nutného pro vlastní 
realizaci projektu vycházejících ze současných známých cen těchto položek 
na trhu nebo z jejich odhadu; 
c) náklady na subdodávky – většinou podle podkladů od subdodavatelů;  
d) nepřímé náklady společnosti; 
e) náklady na krytí rizik souvisejících s realizací projektu; 
f) ostatními nákladovými položkami, například provize pracovníků obchodního 
oddělení apod., 
 
2) ostatních položek, které tvoří zejména: 
a) plánovaný základní profit dodavatele; 
b) cenové úpravy, které reflektují cenové strategie – kritičnost projektu, situace 
na trhu, mimořádnou kvalifikaci a tržní pozici dodavatele, a jsou další součástí 




„Rozpočet je stěžejní částí projektového plánu, zajímají se o něj všechny zainteresované 
strany – od vlastníků projektu, které zajímá, jaké náklady budou vynaloženy a kolik projekt 
vydělá, přes koordinátory týmů, kteří chtějí vědět, kolik financí mají k dispozici pro svoje 
aktivity, až po jednotlivého zaměstnance, pro kterého je v rozpočtu důležitá výše jeho mzdy.“ 
(Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, str. 187). 
 
2.3.1 Rezervy 
Do rozpočtu je nutné zahrnout také rizika projektu a vytvořit si v projektu rezervy na 
krytí zvýšených nebo neočekávaných výdajů. Rezerva může být nastavena jako procento 
celkových výdajů projektu (obvykle v řádu jednotek procent), nebo se mohou stanovit rezervy 
pro určité položky, jako například kurzové ztráty nebo nepředvídané náklady (Doležal, 
Máchal, Lacko a kolektiv, 2009). 
 
2.4 Rizika 
Pro pojem riziko neexistuje jedna obecně uznávaná definice. Například je definováno 
jako pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty nebo obecně nezdaru nebo také jako 
odchýlení skutečných a očekávaných výsledků. V ekonomii je pojem riziko používán 
v souvislosti s nejednoznačností průběhu určitých skutečných ekonomických procesů a 
nejednoznačností jejich výsledků (Smejkal, Rais, 2013). 
 
2.4.1 Klasifikace rizik 
• Podnikatelské a čisté – podnikatelské riziko může mít jak pozitivní (naděje úspěchu, 
uplatnění na trhu a dosažení zisku), tak negativní stránku (dosažení horších 
hospodářských výsledků, což může vést ke ztrátě a bankrotu), kdežto čisté riziko má 
pouze stránku negativní, kde existuje pouze nebezpečí vzniku nepříznivých odchylek 
od žádoucího stavu, za který se považuje uchování majetku nebo zachování zdraví 
zaměstnanců.  
• Systematické a nesystematické – systematické riziko je zapříčiněno společnými 
faktory a zasahuje v různé míře všechny oblasti podnikatelské činnosti. Původem 
systematického rizika jsou například změny peněžní a rozpočtové politiky, změny 
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daňového zákonodárství nebo celkové změny trhu. Většinou se jedná o tzv. 
makroekonomická rizika. Nesystematické riziko je specifické pro jednotlivé firmy 
a jejich aktivity. Původem tohoto rizika může být například odchod klíčových 
zaměstnanců, selhání významného dodavatele, vstup nové konkurence na trh, havárie 
výrobního zařízení apod. Tato rizika mají většinou mikroekonomický charakter. 
• Vnitřní a vnější – vnitřní riziko se vztahuje k faktorům uvnitř firmy, jako jsou 
například rizika spojená s výzkumem a vývojem nových výrobků a technologií nebo 
rizika selhání zaměstnanců. Vnější riziko souvisí s podnikatelským okolím. Zdrojem 
jsou externí faktory, a to buď makroekonomické (ekonomické, sociální nebo 
ekologické okolí) nebo mikroekonomické (konkurence, dodavatelé, odběratelé). 
• Ovlivnitelné a neovlivnitelné – tato rizika jsou spojena s možnostmi manažera nebo 
firmy mít vliv na příčinu jejich vzniku.  Ovlivnitelné riziko lze odstranit či snížit 
opatřením orientovaným na jeho příčiny. Neovlivnitelné riziko není možno odstranit 
jakýmkoliv opatřením (např. změna měnového kurzu). 
• Primární a sekundární – sekundární riziko je způsobeno přijetím opatření na snížení 
primárního rizika.  
• Technicko-technologické – souvisí s použitím výsledků vědecko-technického rozvoje 
a směřují k neúspěchu nových výrobků či technologií.  
• Ekonomické – zahrnuje především nákladová rizika, jež jsou spojená s růstem cen 
surovin, materiálů, energií a dalších druhů nákladů.  
• Finanční – jsou spojená se způsobem financování (zaměření na vlastní či cizí kapitál), 
dostupností zdrojů financování a schopností dostát splatným závazkům.  
• Legislativní – odvíjí se od hospodářské a legislativní politiky vlády (změny zákonů).  
• Environmentální – riziko zaměřené na životní prostředí (náklady na zamezení nebo 
odstranění škod životního prostředí). 
• Riziko spojené s lidským činitelem – riziko spojené se zkušenostmi, kompetencemi 





2.4.2 Analýza rizik  
„Způsob vyjádření veličin, s nimiž se v analýze rizik pracuje, lze použít jako základní 
hledisko pro rozdělení těchto metod. Existují přitom dva základní přístupy k jejímu řešení: 
kvantitativní a kvalitativní metody vyjádření veličin analýzy rizik. V analýze rizik se používá 
buď jeden z těchto dvou přístupů, nebo jejich kombinace.“ (Smejkal, Rais, 2013, str. 112). 
Kvalitativní metody 
Kvalitativní metody jsou zobrazeny závažností potencionálního dopadu 
a pravděpodobností, že situace nastane. Tyto metody formulují rizika v určitém rozsahu 
(rizika jsou bodována <1;10>, dána pravděpodobností <0;1> nebo slovně <malá, střední, 
velká> atd.). Tyto metody jsou většinou rychlejší, jednodušší a celkově méně náročné. 
Zároveň jsou ovšem více subjektivní a méně přesné. Jako příklad je uváděna metoda 
DELPHI.  
Kvantitativní metody 
Kvantitativní metody jsou opírány o matematické výpočty z frekvence výskytu hrozby 
a jejího dopadu. Tyto metody jsou více exaktní než kvalitativní, při určování jak 
pravděpodobnosti vzniku incidentu, tak dopadu dané události používají číselné oceňování.  
Výhodou těchto metod je finanční vyjádření rizik, díky kterému je jejich řízení výhodnější, 
nevýhodou je však větší časová náročnost a větší úsilí. Příkladem kvantitativních metod je 
metoda CRAMM, COBRA nebo MELISA.  
Kombinované metody 
Kombinované metody se odkazují na číselné údaje. Cílem je však větší přiblížení se 
realitě oproti předpokladům, ze kterých vycházejí kvantitativní metody, a to díky 
kvalitativnímu hodnocení (Smejkal, Rais, 2013). 
 
Autoři knihy Projektový management podle IPMA uvádějí ještě další metody, jako je 
metoda RIPRAN, Skórovací metoda s mapou rizik, Metoda FRAP, Technika stromů rizik, 
Analýza citlivosti a další. Autor této bakalářské práce je nakloněn Skórovací metodě s mapou 




Skórovací metoda s mapou rizik 
Skórovací metoda s mapou rizik je jednou z metod, které se využívají při analýze rizik. 
Součástí této metody jsou 3 kroky:  
1) identifikace rizika, 
2) ohodnocení rizika, 
3) návrhy na opatření ke snížení rizika.  
Identifikace se provádí na základě rizikových faktorů (např. pozdní dodávka 
subdodavatele). Pro každý z těchto faktorů se ohodnotí jak možnost výskytu, tak její dopad 
prostřednictvím desetibodové stupnice. Rizikový faktor musí být porovnatelný a měřitelný 
ukazatel, aby mohl být zařazen do stupně významnosti rizika. Doporučuje se, aby takový 
odhad provedl každý člen projektového týmu nezávisle na ostatních, přičemž se výsledné 
skóre stanoví jako aritmetický průměr odhadů jednotlivých členů. Ocenění rizika je dáno 
součinem skóre pravděpodobnosti a dopadu. Na závěr se sestaví mapa rizik, kterou je 
dvojrozměrná matice, kde se na vertikální ose zapisuje dopad a na horizontální 
pravděpodobnost a která je rozdělena do čtyř kvadrantů (obr. 5). Mapa rizik je pak určena 
bodovým grafem (obr. 6). Po určení mapy rizik se zpracují návrhy na snížení rizik pro 
kvadrant kritických rizik a kvadrant významných rizik (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 
2009).	
 
Obrázek 5: Mapa rizik a její kvadranty  





Obrázek 6: Mapa rizik tvořená bodovým grafem 
Zdroj: Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, str. 84 
„Východiskem při této metodě je seznam nebezpečí ze čtyř nejdůležitějších oblastí rizik: 
• technické oblasti projektu; 
• finanční oblasti projektu; 
• personální oblasti projektu; 
• obchodní oblasti projektu (Doležal, Máchal, Lacko a kolektiv, 2009, str. 82). 
 
2.5 Peněžní toky 
„Podnik musí mít dostatek peněžních prostředků (fondů) k tomu, aby mohl v potřebnou 
dobu zaplatit faktury za suroviny a energie, vyplatit mzdy a platy, zaplatit režijní náklady, 
splatit půjčky, zaplatit daně apod. To všechno jsou peněžní výdaje podniku; aby je mohl 
uskutečnit, musí mít peněžní příjmy. Hlavním peněžním příjmem jsou tržby při prodeji za 
hotové, inkaso pohledávek, úvěry od banky a hotovostní vklady majitele. Peněžní příjmy 
a výdaje představují trvalý peněžní tok, cash flow.“ (Synek a kolektiv, 2011, str. 342). 





Obrázek 7: Peněžní tok (cash flow) 
Zdroj: Synek a kolektiv, 2011, str. 343  
 
Finanční řízení projektu neznamená jen generování zisku, ale i zajištění toho, aby měl 
podnik v každém okamžiku dostatečný stav hotovostních prostředků, aby byl schopný 
vyrovnat své platební závazky. Pokud toto není dodrženo, stává se podnik platebně 
neschopným, insolventním, čímž mu hrozí konkurz, případně soudní vyrovnání (Synek a 
kolektiv, 2011). 
 
Nedostatky při určení peněžních toků mohou mít více příčin, z nichž však dvě mají 
zásadní význam. První příčinou je nesprávná náplň peněžních toků projektů z hlediska jejich 
složek. To znamená, že je složité určit, co má být a co nemá být do peněžního toku zahrnuto. 
Druhou příčinnou je chyba při stanovení jednotlivých složek peněžního toku projektu po dobu 
života projektu. Podstatným faktorem vedoucím k nesprávné náplni peněžních toků 
investičních projektů je nedostatečné vyjasnění účelu peněžních toků. Musí se rozlišovat, zda 
peněžní tok projektu slouží pro hodnocení jeho ekonomické efektivnosti nebo pro odhadnutí 
jeho finanční stability (komerční životaschopnosti) (Fotr, Souček, 2011). 
Hodnocení ekonomické efektivnosti vyžaduje oddělit investiční rozhodování 
od rozhodování finančního. Základní přístup k hodnocení ekonomické efektivnosti 
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předpokládá jeho plné vlastní financování. Celkový peněžní tok zahrnuje investiční a 
provozní peněžní tok. Cash flow pro posouzení finanční stability pomáhá ke zjištění 
schopnosti projektu platit úroky a splátky úvěrů při užití bankovních či dodavatelských úvěrů 
pro financování projektu, leasingové splátky aj.  To znamená, že význam peněžního toku ke 
zjištění finanční stability vychází z konkrétní zvolené formy financování projektu a zahrnuje 
tedy mimo investičního a provozního toku také finanční peněžní tok (Fotr, Souček, 2005). 
 
2.5.1 Peněžní tok pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů  
„Peněžní tok projektu pro hodnocení jeho ekonomické efektivnosti tvoří veškeré příjmy 
a výdaje, které projekt generuje, resp. vyvolává během svého života, tj. v průběhu výstavby, 
v období provozu a při likvidaci, a to za předpokladu plného vlastního financování.“ (Fotr, 
Souček, 2011, str. 93). 
Období výstavby doprovází pouze výdaje, a to výdaje investičního charakteru, které 
představují vynaložené prostředky dlouhodobě vázané v projektu. Období provozu je už 
spojeno i s příjmy. Příjmy jsou tvořeny zejména příjmy z tržeb za prodej produkce, resp. 
služeb, na něž se projekt vztahuje. Výdaje v období provozu jsou děleny na investiční 
a provozní. Investiční výdaje jsou reprezentovány výdaji na dokončení stavby, výdaji na 
rozšíření velikosti výrobní kapacity a výdaji na obnovu určitých složek dlouhodobého 
majetku s kratší životností, než je životnost samotného projektu. Provozní výdaje jsou 
představovány především výdaji na nákup materiálu a energií, výdaji za služby, vyplacenými 
mzdami a platbami sociálního a zdravotního pojištění. Likvidace projektu je pak spojena jak 
s příjmy (prodej dlouhodobého majetku), tak s výdaji (demontáž, odstranění ekologických 
škod), záleží na konkrétní situaci, která složka převažuje (Fotr, Souček, 2011). 
Investiční náklady projektu (investiční peněžní tok) 
„Investiční náklady (výdaje) chápeme jako souhrn všech nákladů kapitálového 
charakteru, které je třeba vynaložit na vybudování výrobní jednotky (jednotky poskytující 
služby) a zabezpečení jejího provozu. Tyto náklady tedy reprezentují prostředky, které jsou 
dlouhodobě vázány v projektu. Investiční náklady lze rozdělit do tří základních skupin. První 
skupinu tvoří náklady vynaložené na pořízení stálých aktiv, která mají povahu dlouhodobého 
hmotného, resp. nehmotného majetku. Druhou skupinu pak tvoří čistý pracovní (provozní) 
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kapitál a do třetí skupiny zahrneme ostatní náklady kapitálového charakteru.“ (Fotr, 
Souček, 2005, str. 88).  
• Náklady na pořízení dlouhodobého majetku  
Náklady na pořízení dlouhodobého majetku jsou tvořeny dlouhodobým hmotným 
a nehmotným majetkem. Dlouhodobý hmotný majetek obsahuje větší počet položek, které 
vytváří zejména náklady na získání pozemků, náklady stavební části projektu (např. příprava 
staveniště) a náklady strojní části projektu (např. zakoupení strojů a dopravních prostředků). 
Součástí těchto nákladů jsou náklady na zpracování studií různého charakteru, náklady 
na zpracování projektové dokumentace, přepravní a celní poplatky, náklady na montáž strojů 
a zařízení aj. Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen především zřizovacími výdaji, 
náklady na nákup software, náklady na získání průmyslových práv, patentů apod. Převážná 
část nákladů na pořízení dlouhodobého majetku se vynakládá v období plánování a realizace 
projektu (Fotr, Souček, 2005). 
• Čistý pracovní kapitál  
Realizace projektu potřebuje také vynaložit prostředky, které budou dlouhodobě vázány 
ve formě oběžných aktiv (zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek). Nároky na 
financování oběžných aktiv, která jsou také označována jako hrubý pracovní (provozní) 
kapitál, snižují krátkodobé závazky firmy (závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, daňové 
závazky vůči státu). Rozdíl oběžných aktiv a krátkodobých závazků tvoří čistý pracovní 
(provozní) kapitál, který je kryt dlouhodobým kapitálem. (Fotr, Souček, 2011). Tento vztah je 




Obrázek 8: Čistý pracovní kapitál 
Zdroj: Fotr, Souček, 2011, str. 95 
 
• Ostatní výdaje kapitálového charakteru  
Náklady, které nejsou zařazovány do účetních investičních nákladů, se zařazují jako 
ostatní výdaje kapitálového charakteru a jsou tvořeny např. výdaji na výzkumné a vývojové 
programy související s projektem, výdaje na rekvalifikaci a výcvik pracovníků, náklady 
marketingových kampaní aj.  (Fotr, Souček, 2005). 
 
Příjmy a výdaje v období provozu (provozní peněžení tok) 
Provozní peněžní tok, tj. příjmy a výdaje neinvestičního charakteru, se stanovuje buď 
přímou, nebo nepřímou metodou. V první řadě je však nutné vysvětlit rozdíl mezi příjmy 
a výnosy, a stejně tak rozdíl mezi výdaji a náklady.  
Příjmy jsou reálným tokem peněz za provedené činnosti. Jedná se o přírůstek peněz 
buď v hotovosti, nebo na bankovní účet. Výnosy jsou peněžní částky, které podnik získal 
svou činností bez ohledu na to, jestli došlo ke skutečné úhradě ve stejném čase. Také se 
označují jako hmotný peněžní tok a většinou se zvyšují po vystavení faktury nebo směnky. 
Výdaj se chápe jako úbytek peněžních aktiv, buď v hotovosti, nebo z bankovního účtu. 
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Náklady představují peněžní vyjádření opotřebení či spotřebování majetku, díky čemuž klesá 
hodnota aktiv a zvyšuje se hodnota závazků (Podnikatel.cz, ©2009). 
• Přímá metoda  
„V tomto případě je přehled peněžních toků sestaven na základě skutečných plateb, 
resp. čistých peněžních toků uvedených v samostatné bilanci peněžních toků. Jednotlivé 
příjmy a výdaje se seskupují do předem vymezených položek. V případě podvojného účetnictví 
nejsou platby sledovány tak podrobně, proto je nutné je z účetních výkazů dohledat, 
specifikovat a třídit. Hlavní výhodou přímé metody je to, že zobrazuje hlavní kategorie 
peněžních příjmů a výdajů. Naopak nevýhodou je fakt, že nejsou patrné zdroje a užití 
peněžních prostředků. Z části lze tento problém odstranit tím, že se na účetních dokladech 
zachycuje i účel užití peněžních prostředků.“ (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, str. 49). 
• Nepřímá metoda 
Nepřímá metoda neurčuje příjmy a výdaje projektu v období jeho provozu, ale určuje 
jeho výnosy a náklady a stanoví tzv. plánový výkaz zisků a ztrát projektu. Úprava výnosu 
na příjmy a nákladů na výdaje zajišťuje čistý pracovní kapitál a eliminaci nákladů, které 
nejsou výdaji.  
Plánový výkaz zisků a ztrát projektu 
Výnosy projektu v období jeho provozu jsou vytvářeny především výnosy z tržeb 
z poskytovaných služeb u projektů nevýrobního charakteru. Pokud firma obchoduje se 
zahraničním trhem, je potřeba brát v úvahu také zahraniční ceny a měnové kurzy. Tato 
veličina je pouhým odhadem a v mnoha případech se může značně odlišovat od skutečnosti. 
Další položky výnosů jsou tvořeny přírůstky zásob vlastní výroby a ostatními výnosy 
provozního charakteru, kterými jsou například zajišťování oprav pro externí organizace aj. 
Náklady projektu se určí součtem jednotlivých nákladových skupin, které se skládají ze 
spotřeby materiálu a energie, osobních nákladů, odpisů a ostatních nákladů. Spotřeba 
materiálu se rozlišuje na spotřebu přímého materiálu (např. základní materiály a suroviny, 
jejichž spotřeba je přímo úměrná objemu produkce) a nepřímého (režijního) materiálu (např. 
pomocné materiály, chemikálie, balicí materiál). Osobní náklady vytváří souhrn mezd, 
nákladů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, odměny orgánům společnosti a ostatní 
osobní náklady. Odpisy se rozlišují na účetní a daňové, přičemž se stanovuje také způsob 




Hospodářský výsledek (zisk) a daň z příjmů 
Rozdíl mezi výnosy a náklady určí hospodářský výsledek projektu před zdaněním. 
Důležité je poté stanovit daň z příjmů, která představuje výdajovou položku firmy. Stanovení 
základu daně lze určit korekcí zisku před zdaněním, a to o položky:  
1) zvyšující hospodářský výsledek (tzv. přičitatelné položky); 
a) náklady na reprezentaci; 
b) odměny členům orgánů společnosti; 
c) tvorba rezerv a opravných položek daňově neuznaných aj.;  
2) snižující hospodářský výsledek (tzv. odčitatelné položky); 
a) příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů dle § 18, resp. jsou osvobozeny od 
této daně dle § 10 zákona o dani z příjmů; 
b) příjmy zdaněné zvláštní sazbou u zdroje, obvykle ve výši 15 %, resp. 25 %; 




Příjmy (výdaje) spojené s likvidací 
V posledním roce života projektu, resp. v roce následujícím, je třeba začlenit do 
peněžního toku také příjmovou, resp. výdajovou položku spojenou s likvidací projektu. 
Příjmy z likvidace mohou vzniknout z prodeje čistého kapitálu na konci projektu nebo 
prodejem některých položek z dlouhodobého majetku. Výdaje mohou vytvářet náklady na 
demontáže či náklady na úklid apod. (Souček, Fotr, 2011). 
 
2.5.2 Peněžní tok pro posouzení finanční stability projektu  
„Tento peněžní tok se odlišuje od peněžního toku pro hodnocení ekonomické 
efektivnosti projektů v tom, že vychází z konkrétního zvažovaného způsobu financování 
projektu. Jeho cílem je posoudit finanční stabilitu (komerční životaschopnost) projektu, tj. 
zjistit, zda příjmy generované projektem (především inkasa tržeb v období provozu) postačí 
k úhradě veškerých výdajů projektu včetně výdajů spojených s cizím kapitálem, užitým pro 
36	
	 	
financování projektu (úroky z úvěrů a obligací, splátky úvěrů a obligací, splátky leasingového 
nájemného aj.). (Souček, Fotr, 2005, str. 101). 
Peněžní tok pro posouzení finanční stability projektu obsahuje veškeré příjmy i výdaje 
projektu v období výstavby i provozu a na rozdíl od peněžního toku pro hodnocení 
ekonomické efektivnosti projektu je tento peněžní tok totožný s cash flow, který podniky 
povinně zpracovávají jako součást účetní závěrky. Peněžní tok pro posouzení finanční 
stability projektu se tak stanoví doplněním peněžního toku pro hodnocení jeho ekonomické 
efektivnosti, konkrétně příjmy projektu jsou rozšířeny o zdroje financování projektu, které je 
třeba vynaložit v období přípravy a realizace projektu (Souček, Fotr, 2005). 
 
2.6 Způsoby financování projektů  
Pro úspěšnou realizaci projektu je nutno shromáždit dostatečné finanční zdroje 
na pokrytí potřeb projektu, aby mohl být realizován v potřebném rozsahu a čase. Již 
v předinvestiční fázi měly být (ve studii proveditelnosti) řešeny dvě otázky – kolik je potřeba 
kapitálu a jaký zdroj bude využit.“ (Scholleová, 2009, str. 182). 
Zdroje financování se nejčastěji rozlišují ze dvou hledisek, jednak podle svého původu 
a jednak podle vlastnického vztahu. Rozlišení zdrojů financování znázorňuje obrázek 9.  
  
Obrázek 9: Zdroje financování projektu 
Zdroj: Scholleová, 2009, str. 182 
 
Vlastní zdroje jsou většinou dražší než cizí, protože vlastník vložením kapitálu do 
firmy nebo jeho ponecháním v ní, podstupuje daleko větší riziko a díky tomu požaduje větší 
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zhodnocení, než je úroková míra dluhu. Zisk představuje velmi nestabilní zdroj podniku, 
mezi jeho přednosti se však řadí nulové vedlejší náklady, možnost financování rizikových 
projektů nebo nezvyšování finančního rizika. Odpisy jsou sice požadovány za zdroj stabilní, 
v České republice je však ekonomická funkce odpisů znetvořena, protože hodnota 
investičního majetku není valorizována, doby odepisování jsou dlouhé a kvůli tomu se snižuje 
reálná možnost prosté obnovy výrobního potenciálu podniků (Tetřevová, 2006). 
Cizí zdroje jsou reprezentovány především obchodními a bankovními úvěry či 
leasingem. Zvyšování cizích zdrojů vede sice ke zvýšení ekonomické efektivnosti, ale také 
může být jedním z důvodů ke snižování finanční stability. Leasing je speciální formou úvěru, 
kdy nájemce užívá dlouhodobá aktiva bez jejich nákupu od pronajímatele, tento obchodní 




PRAKTICKÁ ČÁST  
1. Charakteristika společnosti 
ZPA Industry, a. s. je na trhu průmyslové automatizace od roku 1952 a je jedním 
z předních dodavatelů komplexních řešení pro automatizaci řízení a optimalizaci 
technologických procesů. ZPA Industry, a. s. nabízí kompletní výstavbu technologických 
provozů „na zelené louce“ jakožto generální dodavatel a zároveň nabízí modernizaci 
a rekonstrukci již stávajících technologických provozů. Dlouhodobě spolupracuje 
s mezinárodními i tuzemskými firmami, které jsou známé po celém světě. Zákazníky této 
firmy jsou především elektrárny (klasické, jaderné), teplárny a provozovatelé teplárenských 
sítí, chemické závody, obnovitelné zdroje energie a jiné obory. 
 
Společnost nabízí komplexní dodávky a služby pro elektrické systémy NN a VN, polní 
instrumentaci vč. měření a regulace, řídící systémy vč. aplikačního SW a vizualizaci. Pro 
každý projekt je jmenovaný realizační tým plně kvalifikovaných a zkušených techniků, kteří 
neustále spolupracují se zákazníkem. To firmě umožňuje individuální přístup k optimalizaci 
technických řešení a následné spokojenosti zákazníka, aby zajistili služby a dodávky 
pro projekt, od kusových dodávek až po komplexní integrované dodávky. 
 
Historie firmy  
 
Koncernový podnik ZPA vznikl roku 1952 jako následovník firmy Křižík (do roku 
1945 Siemens) poskytující služby a produkty průmyslové automatizace pro všechna odvětví 
průmyslu v tehdejším Československu. Podnik měl několik desítek tisíc zaměstnanců, kteří 
pracovali v jednotlivých závodech. Výrobní podniky produkovaly měřicí a řídicí techniku, 
rozvaděče, servomotory, snímače a jiné výrobky. Firma ZPA zabezpečovala projekci, basic 
engineering, montáže, uvádění do provozu a další činnosti průmyslové automatizace 
v Československu i v zahraničí. Firma vždy sledovala trendy automatizace, ať už nasazením 
prvního digitálního systému v roce 1968, nebo vývojem vlastního digitálního systému 
počátkem sedmdesátých let.  
Během stavby jaderné elektrárny Dukovany v roce 1984 byl podnik ZPA sloučen 
s podnikem EZ, který zajišťoval dodávky na klíč pro všechny systémy elektro (od NN po VN, 
včetně hlavních rozvodových sítí do 400 kW) do koncernu Elektromont.  
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ZPA-DP, a. s. byla založena v roce 1990 skupinou bývalých zaměstnanců Elektromontu 
jako soukromá akciová společnost. Navázali tak na tradici firmy, která vždy byla v oblasti 
průmyslové automatizace pojmem. V roce 2002 se společnost ZPA-DP, a. s. transformovala 
na ZPA Industry, a. s. Proces transformace byl završen v roce 2010 vnitrostátní fúzí s původní 
společností. V září roku 2011 společnost UniControls, a. s. dokončila akvizici většinového 
akciového podílu.  
 
2. Charakteristika projektu  
Projekt „Retrofit odsíření na elektrárně v Opatovicích“ začal v roce 2013, kdy 30. 3. 
podepsala elektrárna smlouvu o dílo s hlavním dodavatelem projektu, brněnskou firmou 
TENZA, a. s. Cílem toho projektu je snížení emisi SO2 pod úroveň 200 mg/m3 a zlepšení 
kvality ovzduší. Tímto krokem dojde ke splnění limitů evropské legislativy, které vešly 
v platnost od 1. 1. 2016. Bez této investice, která činí v celkové výši 1 066 000 000 Kč, by 
podle směrnice musela elektrárna postupně snižovat výkon, aby plnila klesající emisní stropy. 
Po roce 2020 by musela celý provoz zastavit. Předmětem projektu je výstavba technologie 
odsiřovacího zařízení založená na procesu odstraňování kyselých složek pomocí mokré 
vápencové vypírky. Výhodou této technologie jsou především nízké provozní náklady při 
zajištění vysokého stupně odsíření. Navržená metoda umožní snížení emisí oxidu siřičitého ve 
srovnání s původní technologií o téměř 75 %. 
Metoda odsíření pomocí mokré vápencové vypírky je založena na intenzivním 
promývání spalin vápencovou suspenzí v odsiřovacím absorbéru. Zahuštěný vznikající 
sádrovcový kal může být míchán s popílkem na mokrý stabilizát. Metoda je odvozena ze 
standardní chemické technologie. Je vhodná zejména pro velké zdroje s vysokými požadavky 
na účinnost procesu. Produktem odsíření je využitelný energosádrovec. Mokrý nebo vlhký 
stabilizát má omezenou dobu skladování. Odsiřovací proces probíhá v intenzivně 
recirkulované vápencové suspenzi, neprodukuje žádné odpadní vody, přičemž veškerá 
procesní voda je odpařena teplem spalin. Příklad zapojení je znázorněn na obrázku 10. 
Technologie intenzivního promývání spalin v absorbéru vyžaduje mnohonásobnou recirkulaci 
suspenze. Kyselé prostředí v absorbéru pak vyžaduje příslušnou kvalitu všech povrchů 
(plasty, pogumování, speciální ocel).  Výhodou této metody jsou nízké provozní náklady, 




Obrázek 10: Schéma mokré vápencové vypírky 
Zdroj: Tenza.cz, ©2007 
 
2.1 Část projektu realizovaná firmou ZPA Industry, a. s.  
Firma ZPA Industry, a. s. uzavřela s firmou TENZA, a. s. dne 30. 12. 2013 smlouvu 
o dílo o částce 83 500 000 Kč. Její činnost se skládá ze dvou částí, části Elektro a části Měření 
a Regulace (zkráceně MaR) a Automatizovaný Systém Řízení Technologických Procesů 
(zkráceně ASŘTP). V části Elektro se firma zavazuje k výstavbě nové rozvodny vysokého 
a nízkého napětí, se kterou souvisí dodávka a montáž stavební elektroinstalace, vybudování 
nových kabelových tras, dodávka a zapojení rozvaděčů, transformátorů a motorů pro oba typy 
rozvoden, dodávka a montáž zemnění a ochrany před bleskem a výchozí revize, zkoušky 
a uvedení zařízení elektro do provozu. Část MaR a ASŘTP zahrnuje dodávku a montáž nové 
polní instrumentace pro novou technologii odsíření a také pro technologii stávající, dodávku 
a montáž kabeláže a kabelových tras pro novou technologii odsíření, dodávku a montáž 
rozvaděčů MaR pro novou technologii odsíření, dodávku, montáž a zprovoznění nového 
ASŘTP včetně nové komunikace, zpracování analýzy proveditelnosti přepojení DCS dle 
požadavků hlavního zadavatele projektu, Elektrárny Opatovice, a výchozí revize, zkoušky 
a uvedení zařízení ASŘTP do provozu. Optimální vyvážení projektu je znázorněno 




Obrázek 11: Trojimperativ projektu 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
2.2 Logický rámec 
Logický rámec shrnuje podstatné informace o projektu, znázorňuje způsoby ověření 
jednotlivých aktivit a predikuje předpoklady pro splnění tak, aby došlo k naplnění cíle a účelu 
(viz příloha A). Základním předpokladem pro to, aby se celý projekt mohl realizovat, bylo 
vypracování a podání nabídky zadavateli zakázky a výhra v konkurzním řízení.  Po úspěšném 
splnění základního předpokladu byly dle požadavků zákazníka vypracovány jednotlivé 
aktivity projektu neboli klíčové činnosti. Tyto aktivity shrnují nejdůležitější aktivity, bez 
kterých by firma nesplnila požadavky zákazníka a nenaplnila by vlastní cíl projektu. 
Jednotlivé aktivity obsahují činnosti, jako je podepsání smlouvy, vytvoření dokumentace pro 
projekt, objednání materiálu, klíčové činnosti vlastní realizace a převzetí zakázky. Aby tyto 
aktivity mohly být splněny, firma potřebovala stanovit celkovou cenu nabídky a dle ní 
stanovit rozpočet. Rozpočet byl stanoven na 83 500 000 Kč, tak aby firma byla schopna 
vygenerovat zisk, a zároveň aby zisk nebyl příliš vysoký a nabídka byla konkurenceschopná. 
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Lidské zdroje byly stanoveny ze všech lidí, kteří jsou zainteresovaní v tomto projektu. 
Zahrnují pracovníky z obchodního oddělení, nákupního oddělení a technického oddělení. 
Největší zodpovědnost za projekt nese projektový manažer, který se zodpovídá vedení firmy a 
organizuje pracovníky nejen přímo na stavbě, ale zároveň komunikuje i s nákupním 
oddělením na centrále. Mezi pracovníky na stavbě se řadí například projektanti, zaměstnanci 
řešící software, šéfmontéři, elektrikáři nebo konstruktéři kabelových tras a tahači kabelů. 
Trvání projektu je celkem odhadnuto na 50 měsíců (od podepsání smluv až po konečné 
převzetí projektu). Předpokladem ke splnění klíčových činností je včasné podepsání smluv, 
zaměstnání specialistů na projektovou dokumentaci, včasný výběr dodavatelů a průběžná 
kontrola činností. Pokud firma splní tyto předpoklady, dosáhne kýžených výstupů. Výstupem 
aktivit je poté předání staveniště, vytvoření projektové dokumentace, samotná fyzická 
realizace nebo předání stavby. Při splnění výstupů by mělo dojít k jejich ověření. Ověřit 
předání staveniště je možno pomocí smlouvy o předání, která je následně podepsána. To 
zajistí, že jak dodavatel, tak zadavatel budou mít k dispozici důkaz o předání a při případném 
soudním sporu mohou obě strany doložit, že nedošlo k pochybení. Pro splnění postupných 
cílů neboli výstupů je potřeba co nejpřesněji prokalkulovat projekt, tak aby dodavatel nezjistil 
v průběhu stavby, že například nedisponuje dostatečnými finančními zdroji, a nemusel 
v průběhu stavby odstoupit od smlouvy a zakázku tím zrušit. Dalšími předpoklady je 
dostatečná kontrola stavby, přičemž bude zhotovena řádná dokumentace a proplaceny veškeré 
faktury, které jsou zahrnuty ve smlouvě o dílo. Při zajištění všech těchto předpokladů je 
projekt považován za splněný a dojde k naplnění cíle. Pokud dojde k naplnění cíle, všechna 
nově implementovaná zařízení a systémy by měly fungovat. To lze ověřit důkladnou revizí, 
kdy budou vyhotoveny veškeré revizní dokumenty s podpisem a razítkem. Pokud dojde 
k zamezení stavby nového objektu v okolí stavby, který by znečišťoval životní prostředí, bude 
dosaženo účelu, kterým bylo zlepšení kvality ovzduší a snížení oxidu siřičitého v ovzduší, což 
ověří autorizovaná firma.  
 
2.3 WBS 
WBS neboli hierarchická struktura prací (viz příloha B) je v tomto projektu rozdělen na 
6 hlavních výstupů. Základní struktura (viz obrázek 12) obsahuje  předání staveniště, 
vytvoření projektové dokumentace, zajištění materiálu, realizace, zaškolení obsluhy a předání 
stavby. Tyto výstupy jsou tvořeny několika dílčími aktivitami. Celý projekt se mohl začít 
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plánovat a realizovat za předpokladu výhry zakázky v konkurzním řízení. Zásadní práci při 
tomto předpokladu odvedlo obchodní oddělení, které muselo na základě požadavků 
zadavatele zakázky stanovit co nejlepší nabídku. Nejlepší nabídka neznamená nejlevnější, 
existuje nepsané pravidlo, kdy při prvním kole odpadne z výběrového řízení nejen nejdražší, 
ale zároveň i nejlevnější nabídka.  
 
Obrázek 12: Část WBS projektu 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
 
2.3.1 Předání staveniště 
Tato část obsahuje veškeré činnosti, které bylo potřeba vyřešit před tím, než začala 
samotná tvorba dokumentace projektu. Na základě vyhrané zakázky došlo k podpisu smlouvy 
o dílo a všech jejích dodatků. Po podepsání smlouvy došlo k předání prostor pro zařízení 
staveniště a zároveň k předání samotného staveniště. Prostory pro zařízení staveniště slouží 
pro firmu jako místo, kde se vybudují kanceláře, šatny a sociální zařízení ve formě buněk. 
Toto místo bude strategickým místem, ze kterého se v průběhu realizace budou konat porady 
a kde bude probíhat koordinace zaměstnanců. Zároveň slouží jako odpočinkové místo v době 
přestávek. Další buňky pak budou využívány jako sklady pro nářadí a materiál. Předání 
samotného staveniště je významným milníkem, a to zejména pro osoby zodpovědné 
za dokumentaci projektu. Od této chvíle začnou projektanti procházet a mapovat stavbu, 
konzultovat potřeby zadavatele a implementovat je do vlastního řešení. Sestavení správné 
projektové dokumentace je nejen předpokladem pro správný průběh realizace, ale zároveň je 
i rizikem. Pokud dokumentace nebude provedena co nejpřesněji, může to ohrozit celý 
harmonogram realizace projektu. Zaměstnanci na stavbě například nebudou moci řádně 
zapojovat kabely, nebudou vědět, kudy vést kabelové trasy, a tím dojde ke zdržení celého 




2.3.2 Vytvoření projektové dokumentace  
Vytvoření celkové projektové dokumentace se skládá z tvorby několika dílčích 
dokumentací, z nichž každá je velmi důležitá. Podklady pro stavební projekty se týkají 
nových rozvoden, které budou součástí odsíření. Jedná se o novou budovu v objektu 
elektrárny. Projektant potřebuje detailní schéma, aby mohl přesně naprojektovat jednotlivé 
rozestavení všech rozvaděčů, kudy povedou jednotlivé kabelové trasy k rozvaděčům a kudy 
budou kabelové trasy přivedeny do budovy. Studie přepojitelnosti řídicího systému 
dokumentuje proces, jak elektrárna přejde ze starého řídicího systému na nový za stálého 
provozu, aby obyvatelé Hradeckého a Pardubického kraje nebyli bez dodávek elektřiny. 
Vytvoření technického řešení se pak týká všech částí projektu a popisují se zde do detailu 
veškerá technická řešení. Plán jakosti obsahuje určení způsobu, jak budou jednotlivé činnosti 
v průběhu zakázky provedeny z hlediska zajištění jakosti. Činnostmi se rozumí určení 
odpovědností a pravomocí na zakázce, přezkoumání smlouvy, tvorba návrhu, řízení 
dokumentů a údajů, nakupování atd. Jedná se v podstatě o příručku jakosti pro jednu zakázku. 
Nejčastější a zcela správný obsah plánu jakosti je pouze výčet odchylek na zakázce 
od zavedeného systému jakosti společnosti, které jsou nutné ke splnění požadavků zákazníka. 
Plán kontrol je detailní výčet kontrol a zkoušek, které budou při realizaci zakázky provedeny. 
V neposlední řadě je součástí náplně projektantů vytvoření dokumentace, která slouží jako 
návod pro obsluhu nového systému.  
 
2.3.3 Zajištění materiálu   
Na základě podané nabídky a podepsané smlouvy o dílo začala firma, respektive její 
projektanti vytvářet technickou dokumentaci projektu. Při vytváření této dokumentace 
dochází ke konkretizaci celkového objemu materiálu. Projektanti vytvoří seznam všech 
přístrojů, kabelů a pomocného materiálu a tento seznam posléze předloží nákupnímu oddělení 
firmy. Nákupní oddělení komunikuje s dodavateli a snaží se sjednat co nejlepší cenovou 
nabídku. Zároveň je zodpovědné, aby veškerý materiál nevázal zbytečně velké finanční 
prostředky a objednávalo se skutečně to, co je v daný moment potřeba a ne například materiál 
s ročním předstihem. Nákupní oddělení také zajištuje, aby byl nakoupený materiál na 
staveništi včas, dopravu zajištuje buď vlastními zdroji, nebo za pomoci externího zdroje 




2.3.4 Realizace projektu 
Realizace projektu následuje po dokončení dokumentace a nákupu materiálu. Znamená 
to, že zaměstnanci pracující na stavbě mají k dispozici návod, podle kterého mohou pracovat 
a  také mají k dispozici materiál, se kterým mohou pracovat. Projektový manažer provádí 
koordinaci lidí, uskutečňuje průběžnou kontrolu a řeší odchylky od původního plánu. 
Jednotlivé klíčové činnosti ve WBS mohou být realizovány souběžně, vždy probíhají alespoň 
dvě zároveň. To je dáno tím, že projektový manažer disponuje velkým počtem lidí, a tudíž 
tyto lidi rozděluje do menších skupin, tak aby byly práce efektivnější. Jedna skupina 
například provádí demontáže spalinovodů pro kotle 1 až 6, druhá skupina připravuje 
rozvodnu VN a NN a třetí skupina připravuje kabelové trasy. 
 
2.3.5 Zaškolení obsluhy 
Školení obsluhy řídicích systémů probíhá v průběhu a po skončení realizace. Projektanti 
vypracují potřebnou dokumentaci a zaměstnanci firmy zaškolují zodpovědné pracovníky 
elektrárny tak, aby mohli po ukončení projektu obsluhovat řídicí systémy bez pomoci firmy 
ZPA.  
 
2.3.6 Předání stavby 
Předání stavby probíhá ve dvou krocích. Prvním krokem je předběžné převzetí, které se 
koná po fázi realizace. Systém jede ve zkušebním provozu, zařízení fungují. Firma ZPA, a. s. 
se ve smlouvě o dílo zavazuje, že 2 roky od předběžného převzetí bude držet záruku. Konečné 
převzetí proběhne po uplynutí záruky a firma tím ztratí hmotnou zodpovědnost za projekt. 
 
2.4 Časový harmonogram 
 Časový harmonogram projektu souvisí s jednotlivými výstupy a aktivitami projektu 
(viz příloha C). Ke každé aktivitě je přiřazeno datum ukončení, tak aby bylo možno 
kontrolovat průběh projektu a docházelo k lepší identifikaci potencionálního rizika zpoždění. 
Časový harmonogram je stanoven odlišně od běžných časových harmonogramů, protože 
některé aktivity mají pouze datum ukončení a chybí u nich datum zahájení. Důvod je 
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následovný: elektrárna Opatovice vybrala jako hlavního zadavatele projektu brněnskou firmu 
TENZA, a. s. Jak je již uváděno v charakteristice projektu, jedná se o investici převyšující 
jednu miliardu korun, a pro tak obrovský projekt není pochopitelně možné, aby se na realizaci 
podílela pouze jedna firma bez jakýchkoliv subdodavatelů. TENZA, a. s. nese jako hlavní 
dodavatel zakázky veškerou zodpovědnost za projekt vůči elektrárně v Opatovicích. Projekt 
však nezahrnuje pouze části Elektro, MaR a ASŘTP. V projektu dochází také k výstavbě 
nových budov, dvou absorbérů a k mnoha dalším činnostem, které jsou navzájem propojeny. 
Pro firmu ZPA, a. s. to znamená, že nemůže stavět kabelové trasy a provádět elektrické 
instalace, dokud například nebude postavena nová budova rozvodny, za kterou je ovšem 
zodpovědný jiný subdodavatel. Z toho důvodu se firma ZPA, a. s. rozhodla, se souhlasem 
společnosti TENZA, a. s., že v časovém harmonogramu stanoví pouze mezní termíny 
ukončení, tak aby bylo možné projekt realizovat v souladu s podmínkami kladenými 
elektrárnou. Zde dochází ke komplikaci, která může vést k případnému sporu o prodlení 
projektu. Proto veškeré činnosti prováděné ZPA musí být opatřeny smlouvami tak, aby bylo 
jasné, že nebyly chyby na její straně.   
Jak již bylo zmíněno v popisu WBS, jednotlivé aktivity musí mít logické návaznosti. 
Nelze například začít zapojovat rozvaděče bez potřebné dokumentace. To však neznamená, že 
některé činnosti nemohou probíhat souběžně, což lze demonstrovat na obrázku 13. 
 
Obrázek 13: Vzájemné provázání aktivit 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Zde lze vidět, že demontáž spalinovodů pro kotel číslo 6 začala 1. května 2014 a 
ukončena byla 30. října stejného roku, tedy půl roku po jejím zahájení, demontáž spalinovodů 
pro kotel číslo 5 ovšem začala o necelý měsíc později, než začala demontáž spalinovodů pro 
kotel číslo 6. Manažer projektu si toto může dovolit díky dostatečnému počtu zdrojů, 
především pak lidských. Záleží na manažerovi, jak si jednotlivé skupiny pracovníků rozdělí, 
zda jedna skupina bude mít na starost jeden kotel, nebo zda budou skupiny rozděleny dle 
druhu činností (např. demontáže, zpětná montáž, instalace a měření a regulace). Toto 
rozhodnutí je čistě na manažerovi projektu, ale jeho cílem je, aby bylo dosaženo maximální 
efektivnosti.  
V časovém harmonogramu se také uvádějí termíny předpokládaných plateb od 
zadavatele zakázky. Z časového hlediska jsou tyto termíny velmi významné, protože firma 
předpokládá, že pokud splní své povinnosti, dostane za ně také řádně a včas zaplaceno, a 
dostane tak finanční prostředky, kterými může hradit své závazky vůči zaměstnancům, 
dodavatelům atd. Pokud by došlo ke zpoždění projektu, může být zodpovědnost za toto 
zpoždění dvojí. Vina je buď na straně dodavatele, tedy firmy ZPA, a. s., která proto musí mít 
vytvořené rezervy pro hrazení svých závazků (zároveň se budou zvyšovat náklady v podobě 
penále), nebo je vina na straně zadavatele. Při této situaci musí být ve smlouvě uvedeno, jak 
se taková skutečnost řeší. Možným řešením je zaplacení například čtvrtiny předem slíbené 
částky, kdy se při kontrole zjistí, že vše probíhá dle předpokladů ze strany dodavatele. I 
v takovém případě však firma musí mít své rezervy, případnou újmu na zisku však může 
v budoucnu od zadavatele požadovat.  
 
2.5 Rozpočet 
Rozpočet patří k nejdůležitějším složkám projektového plánu, a to nejen pro dodavatele, 
ale i pro zadavatele. Dodavateli záleží na tom, aby celková cena nabídky byla nízká, aby měl 
šanci uspět v konkurenci při konkurzním řízení, ale zároveň aby vykazoval co možná největší 
zisk, který zaručí firmě růst, tedy prostředky pro inovace a expanzi. Zadavatel zakázky 
při porovnávání nabídek řeší to stejné z opačné strany. Vybírá z nabídek tak, aby projekt byl 
zpracován co nejkvalitněji a z nejlepších materiálů a zařízení, ale také mu záleží na tom, 
jakou část ze svého rozpočtu odkrojí. Samozřejmostí je, že čím menší část, tím mu zbyde více 
prostředků, a tím větší bude mít zisk.  
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Rozpočet pro tento projekt je rozdělen celkem na 5 částí, a to na náklady na 
dokumentaci, náklady na dodávku a montáž věcí,  náklady na uvedení do provozu včetně 
zkoušek a revizí, vedlejší náklady a rezervy. Jednotlivé položky obsahují náklady na dodávku, 
náklady na montáž  a celkové náklady. Je důležité se zmínit, že kalkulace nákladů je určena 
pro zadavatele zakázky. To znamená, že v jednotlivých položkách je už započítaná marže. 
Tato problematika je rozebrána níže.   
 
2.5.1 Náklady na dokumentaci 
Náklady na dokumentaci jsou děleny do jednotlivých podskupin. Hlavní dvě 
podskupiny tvoří základní dokumentace a ostatní dokumentace. Tyto dvě skupiny jsou dále 
děleny na menší podskupiny s ohledem na orientaci, které specifické části se dokumentace 
týká (viz obrázek 14). 
 
Obrázek 14: Náklady na dokumentaci 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
Specifikací těchto nákladů je, že jsou tvořeny zcela variabilními náklady. Vše záleží 
na typu dokumentace, protože každá je specifická a každá je jinak náročná, což znázorňuje 






Obrázek 15: Kalkulace nákladových položek na dokumentaci 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
2.5.2 Náklady na dodávku věcí a montáž v rámci smlouvy o dílo  
Nejpočetnější skupinu nákladů tvoří náklady na dodávku věcí a jejich montáž v rámci 
smlouvy o dílo. Tato skupina je rozdělena do pěti menších podskupin podle toho, na jakou 
část projektu se dodávky vztahují (viz obrázek 16). Tyto skupiny se týkají materiálu pro 
rozvodnu vysokého napětí (VN), rozvodnu nízkého napětí (NN), systému kontroly a řízení 
(SKŘ), stavební elektroinstalace a slaboproudé instalace. Jednotlivé položky se skládají 
z nákladů na pořízení dodávky a montáže. Montáží může být buď zkonstruování, zapojování, 
tahání (u kabelů) nebo zprovoznění. Pokud je předmětem položky pouze služba, neuvádí se 





Obrázek 16: Náklady za dodávku a montáž věcí v rámci díla  
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
Každá položka se skládá z různého materiálu, který vyžaduje specifický typ montáže. 
Ve VN části u blokových rozvaděčů se konečná cena skládá nejen ze samotného rozvaděče, 
ale také z hermetizovaných traf, bez kterých by nebyl schopný fungovat. Samotný rozvaděč 
se skládá z několika druhů materiálů. Také kabelů, které jsou potřeba k zapojení rozvaděčů, je 
několik druhů a zde se za montáž považuje práce dělníka, který přivede kabel od zdroje, jenž 
má být napájen k rozvaděči. Pro lepší přiblížení kalkulace jednotlivých položek slouží 





Obrázek 17: Kalkulace položky 2.3.1 Řídicí systém  
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
Distribuované řídicí systémy (DCS) se skládají z hardwaru a jeho příslušenství, 
softwaru a licencí. Firma ZPA, a. s. sama tyto systémy nevyrábí, ale je jejich odběratelem. 
DCS systémy se dodávají rozděleně, to znamená, že firma musí zaplatit zvlášť za hardware, 
příslušenství, software a licenci. Ke každé z těchto částí si firma připočítá 10 % marže. Také 
práce se rozlišuje do dvou kategorií. Nejprve se musí veškeré systémy správně zapojit. Jako 
hodinovou sazbu toho druhu práce si firma účtuje 460 Kč. V dnešní době se téměř vše ovládá 
přes počítač a ani řídicí systémy nejsou výjimkou. Proto je potřeba všechny systémy správně 
nastavit, naprogramovat a otestovat. U řídicích systémů pro tak velký projekt se jedná 
poměrně o náročnou aktivitu, která vyžaduje specialistu, jenž disponuje potřebnými 
znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. Tito specialisti jsou na trhu nedostatkovým zbožím, a 
proto je jejich práce ohodnocena sazbou 600 Kč za hodinu. Časový rozsah těchto prací bývá 
velmi obtížné stanovit. Hlavním předpokladem pro správné časové odhadnutí je dostatek 
zkušeností s podobnými projekty. Pokud by firma neměla zkušenosti s podobně velkými 
projekty, bylo by velmi obtížné stanovit předpokládanou dobu práce a hrozilo by, že by 
zakázka mohla být podhodnocena, a firma by tak musela buď projekt dotovat z vlastních 
prostředků, nebo by musela v půlce projektu odstoupit.  
 
2.5.3 Ostatní náklady rozpočtu 
V rozpočtu jsou již uvedeny náklady na dokumentaci a náklady na dodávky smluvně 
ujednaných věcí s montáží. Aby byl rozpočet kompletní, musí se však do něj zanést i další 




Obrázek 18: Náklady za dodávku a montáž věcí v rámci smlouvy o dílo  
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
První skupinu tvoří náklady na uvádění do provozu včetně zkoušek a revizí, díky 
kterým bude možno uvést systém do zkušebního provozu, a bude tak možné předběžné 
převzetí. Inženýrská, koordinační a kompletační činnost je odhadnuta na 1320 hodin 
s hodinovou sazbou 600 Kč. Tato činnost složí k tomu, aby bylo dohlédnuto na všechny 
revize a byla vyhotovena veškerá dokumentace s nimi spojená. Tuto činnost provádí a 
zodpovídá za ni projektový manažer projektu. Revize neboli kontrola probíhá u všech dílčích 
částí dodávek. To znamená, že se provádí revize u rozvodny vysokého napětí, nízkého napětí, 
systému kontroly a řízení, stavebních elektroinstalací a slaboproudých instalací. Dále se zde 
provádí individuální zkoušky (IZ), při kterých probíhá kontrola jednotlivých částí systému po 
montáži. Provedení IZ je doloženo protokolem o jejich provedení, včetně výsledků zkoušek. 
Předkomplexní vyzkoušení (PKV) slouží ke kontrole dodaného systému v koordinaci se 
zkouškami jiných dodavatelů. V rámci PKV probíhá školení a seznamování pracovníků 
odběratele se zařízením a jejich zacvičování k obsluze a údržbě. Komplexní vyzkoušení (KV) 
je prokázání projektovaných vlastností dodávky 72hodinovým nepřetržitým provozem na 
jmenovitých parametrech.  Poslední zkouškou je výrobní přejímací zkouška, neboli Factory 
Acceptance Test (FAT), která probíhá v přítomnosti zadavatele, kdy si zadavatel sám 
vyzkouší aplikované systémy. Všechny tyto zkoušky jsou kalkulovány časovým odhadem 




Druhou položku u ostatních nákladů tvoří náklady vedlejší. Do této skupiny spadají 
náklady za bankovní záruky a pojištění, doprava dodávek, diety, cestovné, ubytování a 
zařízení staveniště včetně energií. Tuto skupinu tvoří převážně náklady režijní.  
Poslední položkou jsou rezervy, které tvoří 1,5 % z celkové částky projektu. Rezervy 
jsou tvořeny pro případ krytí neočekávaných nákladů a rizik. Každý projekt je unikátní, a 
proto nikdy nelze predikovat vše se 100% jistotou.  
 
2.6 Tržby projektu  
Nákladová část je vyjádřena v rozpočtu, v němž ovšem zatím nejsou vyjádřeny žádné 
příjmy. Příjmy projektu tvoří jednotlivé platby od zadavatele k dodavateli v průběhu stavby. 
Tyto platby probíhají v zadaných termínech a vždy se uskutečňují po jednotlivých činnostech. 
Veškeré podrobnosti o platebních podmínkách jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. Přesné datum 
jednotlivých plateb je znázorněno v harmonogramu projektu a podrobněji je popisuje obrázek 
19.  
 
Obrázek 19: Tržby projektu 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
Platby od zadavatele projektu se uskuteční celkem v 7 intervalech. První platba 
proběhne po představení Basic Designu, tedy úvodního projektu, jehož cílem je shromáždění 
představ a možností zákazníka v oblasti vstupu do procesu a předpokládaných výstupů z něj, 
vypracování studií, rozborů, návrhů řešení a přípravné dokumentace.  
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Druhá platba proběhne po vypracování Detail Designu, což je prováděcí projekt, který 
zahrnuje vypracování koncepčního návrhu technologického zařízení a vybavení, montážních 
postupů, stavební části apod. včetně potřebné výpočtové podpory pro stanovení základních 
parametrů těchto částí.  
První velká platba, která se uskuteční od zadavatele, je platba za dodání transformátorů 
do rozvodny vysokého napětí. Tato platba dosahuje rovnou čtvrtiny z celkové částky projektu 
a pro dodavatele je klíčová, proto by se měl snažit, aby alespoň do té doby byl harmonogram 
dodržen a platba se mohla uskutečnit. 
Následují dvě platby ve stejném měsíci, první za provedení zkoušek v rozvodnách 
vysokého a nízkého napětí, druhá pak za propojení řídicích systémů nového odsíření. Tyto 
platby by klidně mohly být spojeny do jedné, avšak toto rozdělení má jednu velkou výhodu. 
Pokud dojde ke zpoždění projektu a firma nestihne například provést zkoušky, stále může 
stihnout propojení řídicích systémů a dostane zaplacenou alespoň 15% část.  
Poslední dvě platby se uskuteční po převzetí jednotlivých linek. Nejprve je to 22,5 % 
celkové sumy za převzetí linky č. 4 a následně zbylých 13,5 % za převzetí linky č. 3. 
2.7 Plánovaný zisk  
Plánovaný zisk před zdaněním se stanoví jako plánované výnosy - plánované náklady. 
Vzhledem k tomu, že veškeré cenové položky v rozpočtu jsou stanoveny s marží, nelze zde 
vysvětlit přesný postup, jak firma dosáhne plánovaného zisku. Firma si kvůli konkurenčnímu 
prostředí uschovává své know how o stanovení všech cenových položek v utajení. Nicméně 
ze získaných informací lze konstatovat, že marže u všech položek se pohybuje v rozmezí od 5 
% do 10 % a plánovaný zisk firma předpokládá 10 % z celkové částky projektu. Celková 
částka projektu činí 83 500 000 Kč a předpokládaný zisk před zdaněním by tak měl být 8 350 
000 Kč.  
2.8 Peněžní toky projektu 
Peněžní toky projektu neboli cash flow vycházejí z příjmů a výdajů firmy, určují se 
pro každý rok a říkají nám, zda firma disponuje dostatečnými finančními prostředky pro krytí 
svých závazků.  
V roce 2014, na počátku projektu, se vytváří především dokumentace. To znamená, že 
firma nemá žádné výdaje na materiál, a veškeré náklady jsou tvořeny zejména osobními 
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náklady ve formě mezd projektantům, ale také režijními náklady a ostatními přímými 
náklady, které se ovšem vyskytují v menším objemu (viz obrázek 20). 
   
 
Obrázek 20: Peněžní toky projektu v 1. pol. roku 2014 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
Z obrázku 20 je patrné, jakou strukturu mají výdaje v jednotlivých měsících. V dubnu 
roku 2014 je zaznamenaná první platba dle časového harmonogramu. Ve smlouvě je však 
uvedeno, že fakturační období je stanoveno na 2 měsíce. Firma předpokládá, že zadavatel 
bude částku reálně platit na konci fakturačního období, proto je částka 2 000 000 Kč v měsíci 
dubnu pouze výnosem, příjmem se pak stane až v červnu. Stejné principy praktikuje firma 
v placení svých závazků. Většina nákladů se tedy stane výdajem až o 2 měsíce později. 
Druhou polovinu roku 2014 reflektuje obrázek 21.  
 
Obrázek 21: Peněžní toky projektu v 2. pol. roku 2014 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
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Druhá polovina roku přinese v září platbu číslo 2, která se v listopadu stane příjmem. 
Z obrázku 21 jdou vyčíst dvě zajímavé a důležité informace. První informace říká, že firma 
platila veškeré své výdaje z vlastních zdrojů, a tudíž nevyužila bankovního úvěru. Druhou 
informaci poskytuje poslední sloupeček označený Celkem. Z něho lze vyčíst, že firma za rok 
2014 v rámci tohoto projektu vykázala příjem v hodnotě 7 400 000 Kč a její výdaje činily 
2 640 000 Kč. To znamená, že na konci toho období zůstaly peněžní prostředky v kladných 
číslech a rozdíl mezi příjmy a výdaji byl 4 760 000 Kč.  
V roce 2015 již probíhá samotná realizace projektu, která s sebou nese zvýšené náklady 
na materiál, a to už v první polovině daného období (viz obrázek 22). 
 
Obrázek 22: Peněžní toky projektu v 1. pol. roku 2015 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
Únor je z hlediska cash flow velmi důležitým měsícem. Je vyfakturována 3. platba, 
čítající 25 % z celkových předpokládaných nákladů, která ale není příjmem. V tom samém 
měsíci firma potřebuje nakoupit materiál. Tudíž, stejně jako v případě zadavatele, i ona 
nakoupí od svých dodavatelů materiál na fakturu, která má splatnost 2 měsíce. Pro peněžní 
toky to tedy znamená náklad, ale zatím ne výdaj. V březnu 2015 se výdaje dále navyšují a 
přichází důležitý měsíc duben, kdy firmě dorazí příjem, ale musí vynaložit výdaj. V této 
chvíli se firma rozhoduje, že od teď bude veškeré své výdaje hradit z bankovního úvěru. 
Od banky si bere úvěr na pokrytí nákladů z února 2015 v hodnotě 33 795 000 Kč, přičemž 
z tohoto úvěru ještě tentýž měsíc splatí částku 20 875 000 Kč, která je příjmem od zadavatele. 
Další měsíc firma navyšuje úvěr u banky, aby byla schopna splatit své závazky za měsíc 
březen a duben. Stejně postupuje až do 2. pololetí roku 2015, které je znázorněno na obrázku 
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23.  Od dubna 2015 firma neplánuje další výdaje na materiál, a tak jsou výdaje tvořeny opět 
jen osobními náklady, režií a ostatními přímými náklady. 
 
Obrázek 23: Peněžní toky projektu v 2. pol. roku 2015 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
Dvě platby od zadavatele jsou vyfakturovány v červenci 2015. Tyto platby se stanou 
příjmem v září stejného roku a platba je obratem převedena na snížení závazků vůči bance. 
Předposlední platba, kterou firma obdrží, je platba za předběžné převzetí linky číslo 4. Jelikož 
je ale splatnost faktury stanovena na 2 měsíce, příjmem se stane až v lednu následujícího 
roku, a proto se do cash flow nezahrnuje. Na konci tohoto období je velmi důležité 
zhodnocení cash flow. Čerpání úvěru, ze kterého firma platí své závazky, dosáhlo částky 67 
045 000 Kč, její  celkové výdaje pak byly 68 555 000 Kč. Po odečtu vychází, že dostupné 
finanční prostředky firmy dosahují záporné hodnoty  -1 510 000 Kč. To však neznamená, že 
firma nemá k dispozici žádné prostředky. V minulém období vykázala kladné prostředky 
v hodnotě 4 760 000 Kč, čímž může tuto zápornou hodnotu vykompenzovat.  
V roce 2016 se projekt blíží ke konci, snižují se náklady a firma snižuje své závazky 




 Obrázek 24: Peněžní toky projektu v 1. pol. roku 2016 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
 
Předposlední platba se stala příjmem v prvním roce nového období a snížila závazky 
vůči bance na 2 422 500 Kč. Firma v prvním pololetí stále vykazuje osobní náklady, režie a 
ostatní přímé náklady a své závazky hradí z bankovního úvěru. Posledním měsícem, kde 
vykazuje náklady na projekt, je květen 2016. Zároveň se v tomto měsíci fakturuje poslední 
platba od zadavatele, která se stane příjmem ve 2. pololetí roku 2016 (viz obrázek 25).  
 
Obrázek 25: Peněžní toky projektu v 2. pol. roku 2016 
Zdroj: vlastní zpracování, 2016 
V červenci se stane poslední platba projektu příjmem a splatí se poslední část úvěru. 
V tomto období dosáhnou příjmy firmy hodnoty 30 175 000 Kč a výdaje 3 280 000 Kč. 
Hodnota cash flow je 26 895 000 Kč. Od této chvíle firma drží 2letou garanci záruky, na které 
má v rozpočtu vyhrazené prostředky ve výši 184 548 Kč. Po uplynutí záruky je projekt 





Při takto velkém projektu je nutné počítat s velkým množstvím rizik, které mohou daný 
projekt ohrozit. Tabulka 2 uvádí nejdůležitější rizika projektu s jejich ohodnocením dopadu a 
pravděpodobnosti, které budou níže zakresleny do mapy rizik.  
Tabulka 2: Mapa rizik 
Mapa rizik Ohodnocení	rizik	
Dopad Pravděpodobnost 
R1 Nezískání bankovního úvěru  8 4 
R2 Zpoždění projektu zaviněním ZPA 
Industry 7 8 
R3 Špatně prokalkulvaný rozpočet 5 6 
R4 Špatná projektová dokumentace 4 7 
R5 Špatné zapojení nově zavedených       
systémů  6 4 
Zdroj: Vlastní zpracování, 2016 
 
R1 Nezískání bankovního úvěru  
Bankovní úvěr je pro firmu jednou z klíčových podmínek, aby mohla daný projekt 
realizovat. Proto riziko spadá do kvadrantu významných hodnot rizik. Jelikož bankovní úvěr 
tvoří velkou část peněžních prostředků, je pro úspěšnou realizaci přímo nezbytný. Kdyby 
firma nedostala od banky úvěr, nemohla by nakoupit potřebný materiál, chyběly by jí 
prostředky pro platy zaměstnanců a neměla by z čeho platit ostatní závazky. Z hlediska 
dopadu je toto riziko označováno vysokým číslem 8, avšak z  pohledu pravděpodobnosti 
pouze hodnotou 4. Firma má s bankou velmi vřelé vztahy, tzn. že své úvěry splácí pravidelně 
a včas a není to první úvěr, který by si banka vzala. K tomuto riziku lze jen velmi těžko najít 
nějaká opatření. Firma by měla možnost prodat svá aktiva nebo emitovat další akcie, ale tyto 
varianty nejsou příliš pravděpodobné.  
R2 Zpoždění projektu zaviněním ZPA Industry 
 Toto riziko se nachází v kvadrantu kritických hodnot rizik. Zpoždění projektu s sebou 
nese zvýšené náklady. Zpoždění projektu by zapříčinilo zpožděné platby od zadavatele, což 
by ohrozilo cash flow projektu, dále by přineslo penále ze strany zákazníka, závazky by 
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musela firma platit později, než bylo původně předpokládáno, a celkové výdaje firmy by 
vzrostly. Firmě by klesl zisk ze zakázky, a pokud by to bylo opakované, mohla by se dostat 
do záporných čísel.  Jelikož je projekt ve fázi realizace, už teď je jasné, že projekt má 
zpoždění. Tomu také odpovídá bodové ohodnocení dopadu známkou 7 a pravděpodobností 
známkou 8. Celkové opatření tohoto rizika je lepší naplánování projektu, případně provádět 
důslednější kontrolu nebo zaměstnávat kvalifikovanější zaměstnance. Další opatření proti 
tomuto riziku firma udělala tím, že v rozpočtu stanovila rezervy.  
R3 Špatně prokalkulovaný projekt 
 Špatně prokalkulovaný projekt může mít jak pozitivní, tak negativní následky. 
Pozitivní ve smyslu, že pokud by firma rozpočet nadhodnotila, v průběhu realizace by se 
ukázalo, že dosáhne většího předpokládaného zisku. Tato situace je však nepravděpodobná a 
zadavatel by pravděpodobně by vybral při konkurzním řízení jinou nabídku. Pokud by byl 
projekt naopak podhodnocený, vznikly by tím firmě zvýšené náklady a to by vedlo v lepším 
případě ke snížení předpokládaného zisku. Dopad je ohodnocen pětkou a pravděpodobnost 
šestkou. To znamená že riziko se nachází na hranici mezi kvadrantem kritických hodnot rizik 
a kvadrantem běžných hodnot rizik. Opatření proti tomuto riziku je raději lehce nadhodnotit 
nabídku než jít s cenou za každou cenu co nejníž.  
R4 Špatná projektová dokumentace 
Při špatné projektové dokumentaci se stavba prodlužuje, protože pracovníci nemají 
kvalitní plány pro zapojování a další činnosti, firmě se zvyšují náklady, a původní zisk klesá. 
Toto riziko je ohodnoceno dopadem 4, protože má firma jiné možnosti, jak ztrátu dohnat 
(například najmout další zaměstnance na projekt). Z důvodu, že projekt je opravdu velký 
a firma neprovádí takové projekty často, pravděpodobnost je ohodnocena 7 a riziko se nachází 
v kvadrantu běžných hodnot rizik. Opatření proti tomuto je častá průběžná kontrola průběhu 
dokumentace.  
R5 Špatné zapojení nově zavedených systémů  
 Toto riziko vyskytuje ve velké míře. Firma se proti tomuto riziku pojistila, to s sebou 
ale samozřejmě nese zvýšené náklady. Případné vyhořelé součásti se ovšem stejně musí 
znovu zakoupit a vyměnit a to přináší zpoždění celého projektu. Záleží na tom, jak velký 
problém nastal, od čehož se poté odvíjí doba prodloužení. Toto riziko je ohodnoceno šestkou 
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a pravděpodobnost 4 (kvadrant významných rizik). Opatření proti riziku je zaměstnání 
kvalifikovaných zaměstnanců a průběžná kontrola.   
 
Obrázek 26: Mapa rizik 




3. Vyhodnocení projektu 
	
V současné době se projekt nachází stále ve fázi realizace. Jedna linka již byla předána 
zadavateli zakázky a dokončují práce na lince číslo 3.  Projekt nabral v průběhu hned několik 
zpoždění. První zpoždění bylo v důsledku špatné dokumentace projektu. Dokumentace 
odevzdávaná zadavateli byla v pořádku, avšak chyby byly v důsledku špatné dokumentace 
pro	zaměstnance, kteří nevěděli, jak správně zapojovat, kudy vést kabely, jaké typy kabelů 
pro daný úsek použít apod. Myslím si, že to bylo zapříčiněno i špatnou komunikací mezi 
projektovým manažerem a ostatními zaměstnanci. Druhé zpoždění bylo zapříčiněno tím, že 
zadavatel si v průběhu projektu začal požadovat další činnosti, které ovšem nebyly součástí 
nabídky. Zde znovu vidím největší problém v komunikaci. Projektový manažer a lidé v jeho 
týmu prováděli veškeré činnosti, které zadavatel určil, ale už nedošlo ke konzultaci 
s obchodním oddělením, zda jsou veškeré činnosti součástí nabídky. Firmě tím vznikly 
náklady, se kterými v původním rozpočtu nebylo počítáno, a docházely jí tím dostupné 
finanční prostředky. Úkolem pro obchodní oddělení tak bylo, aby odhalilo, proč se tak děje 
a po nalezení příčiny muselo začít vyjednávat se zadavatelem o proplacení vícenákladů. 
Momentálně firma všechny zpoždění dohnala a vypadá to, že by mohlo dojít k předání druhé 
linky dle naplánovaného harmonogramu. Projekt je možné v současné době považovat 
za zdařilý. Následovat budou 2 roky, kdy firma drží záruku za zhotovení projektu. 
Z hlediska peněžních toků probíhající v projektu mi přijde jako velmi rizikové 
naplánovat si záporný peněžní tok i přes to, že kladná částka z roku předešlého tuto zápornou 
převyšovala. Převýšení nebylo takové, aby v případě zpoždění projektu a tím i zpoždění 3. 
platby disponoval podnik v tomto projektu peněžními prostředky na hrazení svých závazků. 
V případě zpoždění projektu o více jak půl roku by následný příjem byl k dispozici až v roce 
2016, firma by se tím dostala do velkých problémů a musela by čerpat finanční prostředky 
z jiných vlastních projektů nebo z rezerv. Naštěstí pro firmu zpoždění nebylo tak velké 
a firma dostala zaplaceno včas.  
Z mého pohledu se jedná o dobře naplánovaný projekt, ale se zbytečným rizikem v cash 
flow. Časový harmonogram byl naplánován dle požadavků zadavatele a rozpočet byl 
prokalkulován správně. V budoucnu bych ale u podobného projektu kladl větší důraz 





Cílem této práce bylo zpracovat plán projektu, jeho peněžních toků na konkrétní projekt 
a navrhnout možná opatření pro podobný druh projektu, aby nedocházelo k opakování chyb 
a projekt měl co nejhladší průběh. K tomu, aby mohly být jednotlivé cíle naplněny, musela 
být náležitě pochopena problematika jednotlivých pojmů a návazností, což bylo významem 
teoretické části.  
První kapitola popisuje základní pojmy v projektovém řízení, jako je například definice 
projektu, trojimperativ nebo logický rámec projektu. Ve druhé kapitole teoretické části došlo 
k popsání problematiky peněžních toků v projektu. Byly vysvětleny pojmy jako náklady, 
tržby, rozpočet a rizika. U nákladů byla vylíčena jejich klasifikace, ujasněna kalkulace 
a uvedeny jednotlivé metody. Dále bylo vysvětleno, jak naplánovat tržby, co je to rozpočet, 
jaké musí mít náležitosti a k čemu slouží rezervy v rozpočtu. V další části byly interpretovány 
rizika, jejich klasifikace, analýza a v neposlední řadě byly vysvětleny pojmy peněžních toků.  
V praktické části došlo k představení podniku a jeho předmětu činnosti. Dále byl 
charakterizován projekt pro elektrárnu v Opatovicích a konkrétně přiblížena část projektu, 
který realizuje firma ZPA Industry, a.s. V této části byl sestaven logický rámec projektu, 
popsány jednotlivé části WBS a byl stanoven časový harmonogram. V návaznosti na časový 
harmonogram byl stanoven rozpočet, uvedeny detailní kalkulace některých položek 
z rozpočtu a detailně popsány jednotlivé jeho části. Bylo uvedeno, jak budou probíhat 
jednotlivé platby od zadavatele a plánovaný zisk společnosti v rámci tohoto projektu. 
Na konci praktické části byly popsány peněžní toky projektu po jednotlivých měsících 
v období od ledna 2014 po prosinec 2016, jaký měl náklady v jednotlivých měsících a jakým 
způsobem hradil své závazky. Poslední částí pak je analyzování nejvýznamnějších rizik 
projektu pomocí skórovací metody s mapou rizik a vyhodnocení projektu. 
Tato bakalářská práce sloužit jako pomocný návod pro zpracování peněžních toků 
jakéhokoliv projektu, protože v ní jsou uvedeny nejdůležitější fakta s následnou ukázkou 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
ASŘTP – Automatizovaný Systém Řízení Technologických Procesů 
COBRA – Comprehensive Data Browser 
CRAMM – CCTA Risk Analysis and Management Methodology 
DCS – Distribution Control System 
DELPHI – metoda účelových interview 
EPS – elektrická požární signalizace 
FAT - Factory Acceptance Test 
FRAP –  Fluorescence Recovery after Photobleaching 
IZ – individuální zkratky 
KV – komplexní vyzkoušení 
MaR – měření a regulace 
NN – nízké napětí 
PKV – předkomplexní vyzkoužení 
RIPRAN – Risk Project Analysis 
ŘS – řídící systém 
SO2 – oxid siřičitý 
SW – software 
VN – vysoké napětí 
WBS – Work Breakdown Structure 
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Předložená práce je zaměřena na plánování peněžních toků. Téma bylo zvoleno kvůli jeho 
závažnosti a aktuálnosti v dnešní době. Cílem této práce bylo zpracování konkrétního plánu 
projektu a jeho peněžních toků – „Odsíření elektrárny v Opatovicích“. Teoretická část 
obsahuje základní terminologii z oblasti projektového řízení a základní pojmy peněžních toků. 
V praktické části je charakterizována společnost ZPA Industry, a.s.  a konkrétní projekt. Práce 
dále obsahuje jednotlivé dílčí plány projektu a zpracované peněžní toky. Hlavním přínosem 





HOLÝ, Tomáš. Cash flows plan of the project Desulphurization power plant in Opatovice 
implemented by ZPA Industry, Inc. Bachelor’s work. Pilsen: Faculty of Economics, 
University of West Bohemia, 67 p., 2016 
 
Key words: plan, cash flows, budget, scheduling 
 
The bachelor´s thesis is focused on cash flow planning. The topic was chosen because of its 
relevance and timeliness today. The aim of this thesis was to process a concrete plan for the 
project and its cash flow - " Desulphurization plant in Opatovice ." The theoretical part 
contains basic terminology of project management and basic concepts of cash flow. In the 
practical part there is characterized ZPA Industry , Inc. a specific project. Thesis also includes 
plans for individual sub-project plans and processed cash flows. 
The work also includes plans for individual sub-project plans and processed cash flows. The 
main contribution of this thesis is inspiration for similar types of projects. 
 
 
	
	
	
